

OGGETTO: NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1 I3.3 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI DI ESODO ELIMINAZIONE DI RISCHI DA CADUTA DI ELEMENTI DALL'ALTO RIMOZIONE DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO ED OPERE VARIE E CONNESSE DA ESEGUIRSI PRESSO L'ITIS GALILEI EDIFICIO N. 10 VIA GALILEI N. 66 LIVORNO

Missione 4 - Istruzione e ricerca

Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università

Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

Committente:	Provincia di Livorno
Responsabile del Procedimento:	Ing. Simone Lubrano
Responsabile dei Lavori:	Ing. Simone Lubrano
Progettista:	Ing. Andrea Landi
Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione:	Ing. Raffaele Latrofa
Direttore dei Lavori:	Ing. Andrea Landi
Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione:	Ing. Raffaele Latrofa
Impresa Esecutrice:	Consorzio Stabile Telegare (con consorziata esecutrice Alfa Termica s.r.l.)
Importo a Base di gara:	944.274,89 €
Importo lavori soggetti a ribasso:	899.353,47 €
Oneri della Sicurezza:	44.921,42 €
Ribasso d'Asta	23,78 %
Importo contrattuale	730.408,63 €
Contratto	REP. N. 14419 del 10/07/2023
C.U.P.:	J48B20001390001
C.I.G.:	97267331FF
C.I.L.A.:	Prot. n. 101879 del 01/08/2023
Notifica Preliminare:	Prot. n. 49009385995 del 27/07/2023

NOTA DEL DIRETTORE DEI LAVORI

A seguito di modifiche di dettaglio ai sensi dell' ART. 8 comma 7 del D.M. 7 marzo 2018 n°49 tuttora in vigore ai sensi dell'art. 226 comma 2 del D.Lgs 36/2023, resesi necessarie per una migliore esecuzione dei lavori, che non costituiscono variante e che non comportano aumento o diminuzione dell'importo contrattuale se non per piccoli scostamenti non sostanziali in diminuzione conseguenti ad arrotondamenti alla seconda cifra decimale si trasmette il verbale concordamento nuovi prezzi con la relativa analisi ed i quadri comparativi (lavorazioni e Costi della Sicurezza) a dimostrazione di quanto sopra dichiarato. In tale quadro comparativo si tiene conto anche delle modifiche di dettaglio di cui alla DISPOSIZIONE N. 543 / 2024 con la quale il RUP approvava il verbale di concordamento nuovi prezzi e analisi sottoscritto in data 15 febbraio 2024."

Pisa, 12 dicembre 2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Andrea Landi


