

PROVINCIA DI LIVORNO

Bene Patrimoniale: Lavori Lotto II Cecina e Rosignano

Tip.intervento: Interventi per il raggiungimento della conformità antincendio degli istituti scolastici

Impresa : LOM.CER LUCCA

Quadro economico rimodulato sul raffronto Progetto/Perizia di Variata Distribuzione di Spesa e Suppletiva

	DESCRIZIONE	CONTRATTO	AFFIDAMENTO	Somme impegnate	Occorrenza Finanziaria	somme da impegnare		Occorrenza Finanziaria	somme da impegnare
O - Importo lavori a base d'asta	Opere murarie, carpenteria e serramentistica	€ 144.052,07	€ 144.052,07						
A=O	Importo totale a base d'asta	€ 144.052,07	€ 144.052,07						
R (28,78%)	ribasso d'asta del -28,78%	€ 41.458,19	€ 41.458,19						
	Importo netto lavori	€ 102.593,88	€ 102.593,88	€ 102.593,88					
Oneri della Sicurezza		€ 3.754,11	€ 3.754,11	€ 3.754,11					
Importo contrattuale		€ 106.347,99	€ 106.347,99	€ 106.347,99					
22,00%	Iva 22%	€ 23.396,56	€ 23.396,56	€ 23.396,56					
			€ 129.744,55	€ 129.744,55					
			PERIZIA SUPPLETIVA I				PERIZIA SUPPLETIVA II		
Perizia Suppletiva	Importo totale lordo Perizia suppletiva		€ 148.618,47				€ 163.728,03		
R (27,69%)	Totale ribasso d'asta del -28,78%		€ 42.772,40				€ 47.120,93		
	Importo netto perizia suppletiva		€ 105.846,07		€ 105.846,07	€ 105.846,07	€ 116.607,10	€ 116.607,10	€ 116.607,10
	Rideterminazione Oneri della Sicurezza		€ 3.754,11		€ 3.754,11	€ 3.754,11	€ 4.725,63	€ 4.725,63	€ 4.725,63
	Importo ridefinito		€ 109.600,18		€ 109.600,18		€ 121.332,73	€ 121.332,73	
Atto di Sottomissione	Atto di sottomissione al netto del ribasso		€ 105.846,07		€ 105.846,07		€ 116.607,10	€ 116.607,10	
i o s	Incremento oneri della sicurezza		€ 3.754,11		€ 3.754,11		€ 4.725,63	€ 4.725,63	
22% di as	Iva al 22% su atto di sottomissione		€ 23.286,14		€ 23.286,14		€ 25.653,56	€ 25.653,56	
AUMENTO IMPORTO COMPLESSIVO			€ 3.252,19				11.732,55		
	Somme a disposizione della D.L.								
c1	Spese per allacciamenti e saggi		€ -						
c2	Incr. Prog. Dlgs 50/2016	€ 2.882,56							
c4	Iva al 22% su Importo base asta	€ 31.691,46							
C4-1	IVA al 22% su Perizia Suppletiva					€ 23.286,14			€ 25.653,56
c5	IVA al 22% su Oneri della Sicurezza	€ 825,90				€ -			€ -
C5-1	IVA al 22% su Oneri Sic Periz. Suppletiva		€ 825,90		€ 825,90	€ 825,90		€ 1.039,64	€ 1.039,64
c6	Imprevisti , arrotondamenti ed incarichi	€ 11.364,28							
	Importi Totali	€ 194.570,38	€ 133.712,22		€ 133.712,22	€ 133.712,22		€ 148.025,93	€ 148.025,93
				-					
L'importo netto delle opere in aumento pari e €. 39.421,10 sommato alla quota di incremento degli oneri di sicurezza di €. 1.629,33 risulta					€ 109.600,18		€ 121.332,73		