



PROVINCIA DI LIVORNO

SERVIZIO "Sviluppo Investimenti Edilizia e Viabilità - Attuazione PNRR"

Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza lungo la S.P. n.4 "delle sorgenti" in località Pian di Rota, in corrispondenza del sovrappasso sulla strada di grande comunicazione S.S. n.1 Aurelia.

Committente:	Provincia di Livorno
Resp. del Procedimento:	Ing. Simone Lubrano
Resp. dei Lavori:	Ing. Massimo Canigiani
Coord. Sicurezza in Prog.:	Ing. Alessandro Nanni (Lucca)
Coord. Sicurezza in Esec.:	Ing. Alessandro Nanni (Lucca)
Impresa Esecutrice:	Alfa s.r.l.
Importo totale Impegnato:	€ 282.674,59
Importo base di appalto:	€ 251.115,31
di cui oneri sicurezza:	€ 8.429,75
Ribasso d'asta:	7.99999%
Importo lavori al netto del rib.	€ 223.270,73
Progettazione:	Ing. Massimo Canigiani
Direzione Lavori:	Ing. Simone Lubrano
Contratto:	REP. n.14392 del 26/03/2021

ATTO DI SOTTOMISSIONE

E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

art.22 comma 4 D.M. 49/2018

L'anno 2022 il giorno 04 del mese di Marzo in Livorno

PREMESSO CHE:

-per il completamento dei lavori di cui trattasi, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle necessarie nuove contingenze verificatesi in corso d'opera la cui risoluzione implica che non si possa procedere con un cambio dell'Appaltatore sia per motivi tecnici sia per i notevoli disguidi che ne deriverebbero.

-le opere variate sono compiutamente descritte e quantizzate negli elaborati della perizia suppletiva di variante e sinteticamente consistono in:

- maggiori oneri per la protezione delle strutture in calcestruzzo con pitture elastomeriche antifessurazione;
- maggiori oneri per modifica delle modalità di Inghisaggio/ancoraggio/fissaggio delle barriere metallica compresa foratura e predisposizione su struttura portante;

- maggiori oneri per interventi di miglioramento del trattamento corticale della struttura in cls dell marciapiede, volti a migliorare la capacità aggrappante della malta mediante applicazione di rete metallica di rinforzo;
- maggiori oneri per la fornitura e posa in opera di barriera tipo H2 W2 bordo ponte in sostituzione della barriera di progetto tipo H2 W4;

Le suddette lavorazioni non sono comprese nel contratto e, pertanto, è stata redatta l'acclusa perizia di variante suppletiva di cui il presente atto ne è parte integrante, dell'importo complessivo per lavori a misura di € 263.253,58 al netto del ribasso d'asta del 7.99999%, compreso € 8.429.75 per oneri di sicurezza.

La variante trova copertura finanziaria per l'importo di € 349.586,71 nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera in appalto con determinazione n° 692 del 14/12/2020

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Sig. Andrea Merengon, Rappresentante legale dell'Impresa Alfa s.r.l.,

DICHIARA E SI OBBLIGA di adempiere a quanto segue:

Art. 1

L'Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia suppletiva di variante redatta dal Direttore dei Lavori e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variati contemplati nella perizia di variante n.1 agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto REP.n.14392 del 26/03/2021 e secondo gli ulteriori nuovi prezzi di seguito elencati rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.

Art. 2

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dall'art. 20 del Capitolato speciale di Appalto.

Art. 3

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Art. 4 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.M. 49/2018, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi ragguagliati a quelli contrattuali, di cui all'accluso elenco.

ELENCO NUOVI PREZZI

I nuovi prezzi lordi di seguito elencati sono assoggettati al ribasso pari al 7,99999%

- NP.003 *Fornitura e posa in opera di pitturazione delle superfici in calcestruzzo, degli intonaci, delle rasature o la riverniciatura delle vecchie pitture mediante l'applicazione di una vernice a base di resina acrilica elastica in dispersione acquosa (tipo Elastocolor Pittura MAPEI S.p.A.). L'applicazione dovrà avvenire in due strati tramite pennello, rullo o spruzzo previa applicazione di relativo primer (Tipo Malech Mapei S.P.A.)*

€/mq 19,00

- TOS21_04.E08.003,003 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2. Per bordo ponte W2.

€/m 158,06

- TOS21_PR.P22.034.001 Primer di collegamento sintetico in soluzione acquosa
€/4,69/Kg

- TOS21_PR.P07.011.012 Rete metallica zincata in rotoli, Ø 1,8-2 mm, a maglia rettangolare, h 2,00 m elettrosaldata

€/3,67/Ml

- TOS21_02.B10.021.001 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante. con foro D 6-8 profondità'30 cm

€/8,43/cad

Si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

Livorno, li 04/03/2022

L'Esecutore

Alfa srl


ALFA SRL Soc. Unipersonale
Via E. Mattei, 16
31010 MASER (TV)
P. IVA 04306380289
Tel. 0431 031022 Fax 0431 026000

Il Direttore dei Lavori

Ing Simone Lubrano

il RUP

Ing Simone Lubrano



U.S. AIR FORCE
OFFICE OF THE
JOINT CHIEFS OF STAFF
WASHINGTON, D.C. 20330
ATTENTION: THE SECRETARY OF THE
JOINT CHIEFS OF STAFF