

Spett. PROVINCIA DI LIVORNO

Servizio Sviluppo Investimenti edilizia e viabilità

c.a. R.U.P. **Ing. Simone Lubrano**

Spett. S.I.T.A. s.r.l.

c.a. D.L. **Ing. Francesco Vittorio Lippi**

Oggetto: RICHIESTA DI DIFFERIMENTO PER contratto di appalto:

INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU". PNRR: MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3. "I.P.S.I.A. A. VOLTA", VIA DELLA PACE 25, PIOMBINO, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA PIANA AGLI INFISSI IN ALLUMINIO DEGLI SHEAD E A TUTTI GLI INFISSI IN ALLUMINIO DELLE FACCIATE PRESENTI, AL RECUPERO CORTICALE DELLE PARTI IN CEMENTO ARMATO A FACCIA VISTA, ED OPERE EDILI VARIE CONNESSE. COD. ARES 0490120003.

CUP J78B20000520001 - CIG 95136196C1.

In merito ai lavori di cui all'oggetto, con la presente il sottoscritto Amorini Rodolfo in qualità di legale rappresentante della A&A di Amorini e Azzaro Srl società esecutrice dei lavori di che trattasi

RICHIEDE

un differimento di 60 giorni dalla data di consegna delle opere prevista poiché per poter eseguire le lavorazioni di sostituzione degli infissi al 1° piano e al piano terra in sicurezza e allo stesso tempo garantire che le attività scolastiche procedano, si stanno effettuando le lavorazioni più invasive solo nei giorni del fine settimana (sabato e domenica).

Certi della Vs comprensione, restiamo in attesa di un Vs. gentile riscontro in merito.

Cordialmente.

Per conto dell'impresa

Il legale rappresentante

A & A
di AMORINI e AZZARO srl

Via Bari, 95
80066 CASORIA (NA)
Part. IVA 07805131218

A & A di Amorini e Azzaro Srl

Via Bari n° 95 - Casoria (NA) 80026 P.IVA/C.F. 07865131218 Tel. 0817575258 E-mail: acasr114gare@gmail.com Pec: soniaamorini@pec.it

no,
in allegato si inoltra **richiesta** di **differimento** relativamente al cantiere indicato in
oggetto.

Nell'attesa di un Vs. gentile riscontro porgo cordiali saluti.

Rodolfo Amorini



A & A di Amorini e Azzaro S.r.l.

Via Bari n°95 - Casoria 80026 (NA)

P.Iva/C.F. 07865131218

Telefono 081/7575258

