

Immobile sede IPSIA VOLTA ISIS "Carducci Volta Pacinotti" via della Pace Piombino LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA PIANA AGLI INFISSI IN ALLUMINIO DEGLI SHEAD E A TUTTI GLI INFISSI IN ALLUMINIO DELLE FACCIATE PRESENTI, AL RECUPERO CORTICALE DELLE PARTI IN CEMENTO ARMATO A FACCIA VISTA, ED OPERE EDILI VARIE CONNESSE Disposizione Modifiche di Dettaglio n.1				
QUADRO ECONOMICO DI SPESA COMPARATO CON PROGETTO APPROVATO				
		Ribasso 13,92%	Ribasso 13,92%	
		Progetto Esecutivo	Aggiudicazione (di contratto)	Disp. di Modifiche di dettaglio n.1
				Differenza con aggiudicazione
A	Importo dei lavori			
A 1	Lavori di manutenzione straordinaria del manto di copertura piana del fabbricato , installazione di linea vita.	478.851,96 €	412.195,77 €	372.980,54 €
A 2	Lavori di serramentistica e vetrazione <u>e tendaggi</u>	803.958,92 €	692.047,84 €	731.263,07 €
A 3	Risanamento degli intonaci dei soffitti mediante la posa di opportuna rete anti caduta ancorata alle strutture compresa di intonaco.	96.000,71 €	82.637,41 €	82.637,41 €
A 4	Ripresa corticale delle parti in cls presenti sugli shaed in copertura.	14.636,89 €	12.599,43 €	12.599,43 €
A	Importo totale dei lavori	1.393.448,48 €	1.199.480,45 €	1.199.480,45 €
B	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza			
B 1	Oneri di sicurezza ponteggi ed opere provvisionali	141.770,06 €	141.770,06 €	141.770,06 €
B	Importo totale degli oneri	141.770,06 €	141.770,06 €	141.770,06 €
C	Somme a disposizione della stazione appaltante			
C 1.1	Contributo ANAC affidamento lavori	600,00 €	600,00 €	600,00 €
C 1.2	Contributo ANAC affidamento servizi	225,00 €	225,00 €	225,00 €
C 2	Spese per indagini, accertamenti, Oneri di deposito pratiche GC	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
C 3	Spese Assicur Tecnici Dipend.ex art.24. Co.4 D.Lgs. 50/2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C 4.1	Spese Tecniche per Progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	42.410,87 €	42.410,87 €	42.410,87 €
C 4.2	Spese Tecniche per Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione e Collaudi	49.429,37 €	49.429,37 €	49.429,37 €
C 5	Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali connesse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C 6	Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione	11.584,92 €	11.584,92 €	11.584,92 €
C 7	Fondo Incentivante alla programmazione, attività di Responsabile Unico del Procedimento (e collaboratori) Predisposizione e controllo degli atti e delle procedure di gara (ex art. 113 D.Lgs. n°50/2016 e Capo II del Regolamento Provinciale per gli incentivi per funzioni tecniche)	17.949,78 €	16.494,39 €	16.494,39 €
C 8	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 2.1	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C 9.1	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 4.1	1.696,43 €	1.696,43 €	1.696,43 €
C 9.2	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 4.2	1.977,17 €	1.977,17 €	1.977,17 €
C 10	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 5	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C 11	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 6	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C 12	Spese per accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. n° 50/2016)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C 13	IVA 22% su C2+ C8 (Spese per indagini, accertamenti, al lordo del contributo INARCASSA)	440,00 €	440,00 €	440,00 €
C 14.1	I.V.A. al 22% su C 4.1 + C9.1 (Spese di Progettaz. E CSP al lordo del contributo INARCASSA)	9.703,61 €	9.703,61 €	9.703,61 €
C 14.2	I.V.A. al 22% su C 4.2 + C9.2 (Spese di D.L., CSE e Collaudi al lordo del contributo INARCASSA)	11.309,44 €	11.309,44 €	11.309,44 €
C 15	IVA 22% su C5 + C10 Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali al lordo del contributo INARCASSA	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C 16	I.V.A. al 22% su C 6 + C11 (Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione al lordo del contributo INARCASSA)	2.548,68 €	2.548,68 €	2.548,68 €
C 17	I.V.A. al 22% su importo totale dei lavori (A)	306.558,67 €	263.885,70 €	263.885,70 €
C 18	I.V.A. al 22% su totale oneri della sicurezza (B)	31.189,41 €	31.189,41 €	31.189,41 €
C 19.1	Spese per pratiche edilizie, imprevisti, eventuali accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. N° 50/2016) ed arrotondamento	38.380,46 €	38.380,46 €	38.380,46 €
C 19.2	Imprevisti per applicazione di clausole revisionali ex decreto 4 del 27/01/2022	16.093,88 €	16.983,92 €	16.983,92 €
C 20.1	Economie da ribasso su Spese Tecniche per Progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	67.254,13 €	67.254,13 €	67.254,13 €
C 20.2	Economie da ribasso su Spese tecniche per collaudi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C 20.3	Economie da ribasso su Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali connesse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C 20.4	Economie da ribasso su Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione	4.899,66 €	5.465,01 €	5.465,01 €
C 20.5	Economie da ribasso su lavori	0,00 €	236.641,00 €	236.641,00 €

C 21.1	Spese per attuazione dei criteri di cui all'art. 26 del Decreto Legge 17 Maggio 2022 n. 50 e s.m.i, in applicazione del Prezzario Regionale Toscano anno 2023/1 - Certificato di Pagamento Straordinario n.1- bis (al netto di IVA)	0,00 €	24.804,83 €	24.804,83 €	0,00 €
C21.2	I.V.A. al 22% su C 21.1 (Spese per attuazione dei criteri di cui all'art. 26 del Decreto Legge 17 Maggio 2022 n. 50 e s.m.i - Cert. Pag. Straord. n.1- bis)	0,00 €	5.457,06 €	5.457,06 €	0,00 €
C 21.3	Capienza residua Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (FOI) per fronteggiare l'eccezionale aumento dei materiali da costruzione negli appalti pubblici ex articolo 26, comma 7 DL Aiuti – decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 - Assegnato con DECRETO-RGS-52-DEL-2023	0,00 €	124.869,43 €	124.869,43 €	0,00 €
C	Importo totale somme a disposizione (C1-C21.3)	616.251,48 €	965.350,83 €	965.350,83 €	0,00 €
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)		2.151.470,02 €	2.306.601,34 €	2.306.601,34 €	0,00 €

Le voci A 1, A 2, A 3, A 4, B 1, C 1.1, C 2, C 3, C 5, C 6, C 7, C 8, C 10, C 11, C 12, C 13, C 15, C 16, C 17, C 18, C 19.1, C19.2, C20.3, C20.4, C20.5 trovano copertura sul finanziamento ottenuto con DM MIUR n° 217 del 15/07/2021, per un totale di € 1.967.464,00

La voce C 21.1, C21.2, C21.3 trovano copertura nel Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (FOI) per fronteggiare l'eccezionale aumento dei materiali da costruzione negli appalti pubblici ex articolo 26, comma 7 DL Aiuti – decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 ed assegnato con DECRETO-RGS-52-DEL-2023 per un totale di € 155.131,32

Le voci C 1.2, C 4.1, C 9.1, C 14.1, C20.1 trovano copertura sul finanziamento per la progettazione di 226.202,00 euro ottenuto con DM Min. Int. Del 07/12/2020, per un totale di € 121.290,04

Le voci C 4.2, C 9.2, C 14.2, C20.2 trovano copertura sul bilancio provinciale, per un totale di € 62.715,98