



PROVINCIA DI LIVORNO

DECRETO COMMISSARIALE N. 3 / 2024

OGGETTO: NEXT GENERATION EU - PNRR (M4; C1; I3.3) "I.S.I.S. EINAUDI CECCHERELLI VIALE S. PERTINI - PIOMBINO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DEL PACCHETTO IMPERMEABILIZZANTE E COIBENTE DELLA COPERTURA, INSTALLAZIONE DI RINGHIERE PARAPETTO, RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI, OPERE DI SERRAMENTISTICA E VETRAZIONE PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ED OPERE PROVVISORIALI CONNESSE" - COD. ARES 0490120002 - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO CIG 9869715A77 CUP J78B20000430001

Il sottoscritto Ing. Simone Lubrano, delegato dal Presidente, in qualità di commissario straordinario per gli interventi di edilizia scolastica ex art. 4 commi 2 e 3 del DL n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019, con Decreto Commissariale N. 75 del 03.10.2023 allo svolgimento delle funzioni gestionali relative alla riqualificazione dell'edilizia scolastica, ivi compresa l'adozione di provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, sino al 31 dicembre 2026, salvo proroghe dei poteri commissariali disposte dalla legge e, comunque, sino al termine dell'esercizio di detti poteri da parte del Presidente, in forza del Decreto Commissariale N. 75 del 03.10.2023;

Richiamati:

- il Decreto del Presidente N. 10/2022 del 20.01.2022 con il quale l'Unità di progetto speciale a supporto della Presidente nell'esercizio dei poteri previsti dalla vigente normativa per gli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con D.P. 109/200, è stata prorogata fino al 31.12.2026;
- il Decreto del Presidente n. 48/2022 del 18.03.2022 avente ad oggetto "Decreto 109/2020: variazione unità di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR";
- il Decreto Commissariale n. 13/2022 del 21.03.2022 di "Variazione RUP unità di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR";
- il Decreto Commissariale n. 25/2022 del 3/05/2022, con il quale la presidente, in qualità di commissario straordinario per l'edilizia scolastica delega, tra gli altri, il sottoscritto all'espletamento delle funzioni gestionali relative alla riqualificazione dell'edilizia scolastica ex art. 4 commi 2 e 3 del D. L. n. 32/2019, convertito dalla L. 55/2019, ivi compresa

l'adozione di provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno con potere di firma;

- il Decreto Commissariale n. 2 del 20/01/2023 con il quale il presidente neoeletto, nel confermare l'esercizio dei poteri commissariali ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 del DL n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019, delega al sottoscritto, sino a quando non saranno assunte e formalizzate le decisioni relative ai nuovi assetti organizzativi interni, le funzioni gestionali relative alla riqualificazione dell'edilizia scolastica, ivi compresa l'adozione di provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

- il Decreto del Presidente N. 120 del 03.10.2023 "Decreto n. 109/2020: variazione unità di Progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR" con il quale si conferma la proroga fino al 31.12.2026 delle funzioni di Commissario Straordinario per l'Edilizia scolastica dell'Unità di progetto speciale a supporto della Presidente nell'esercizio dei poteri previsti dalla vigente normativa per gli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica anche in attuazione del P.N.R.R. e si aggiorna la composizione della Unità di progetto Speciale e si confermano le attribuzioni delle Unità di Progetto quale supporto al Commissario Straordinario per l'esecuzione degli interventi di Edilizia Scolastica;

Visti:

- il D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, in particolare l'art. 109 comma 2;

- l'art. 1 comma 55 e 66 della Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni";

- il Nuovo Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, Approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 52/10.05.2023, in particolare l'art. 9 "Funzioni di elevata qualificazione";

- il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera C.P..N. 42 del 13.12.2017 ed in vigore del 01.01.2018;

Visto lo Statuto della Provincia di Livorno, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 23 maggio 2016, entrato in vigore il 10 giugno 2016, modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 16.03.2023, in vigore dal 23.04.2023, in particolare gli artt. 13,14, 15 e 29;

Vista la Delibera di Consiglio n. 59 del 29/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;

Visto il Decreto Presidenziale n. 7 del 10/01/2024 di approvazione del Peg 2024 e del Manuale operativo di gestione 2024;

Richiamato il Decreto n. 1 del 22/01/2024 avente ad oggetto: "Impegno di spesa a favore di Anac del contributo spettante per espletamento gare pubbliche;

Considerato che la gara n. 9073124 relativa al CIG 9799453C6D, data pubblicazione 05/05/2023 "NEXT GENERATION EU - PNRR (M 4 C 1 I 3.3) "I.S.I.S. EINAUDI CECCHERELLI VIALE S. PERTINI - PIOMBINO. LAVORI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DEL PACCHETTO IMPERMEABILIZZANTE E COIBENTE DELLA COPERTURA, INSTALLAZIONE DI RINGHIERE PARAPETTO, RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI, OPERE DI SERRAMENTISTICA E VETRAZIONE PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ED OPERE PROVVISORIALI CONNESSE" - COD. ARES 0490120002" è andata deserta e si è reso necessario acquisire un ulteriore CIG 9869715A77 n° gara 9139618 data pubblicazione gara 08/06/2023 - importo gara € 775.109,46 - importo contributo € 410,00;

Ritenuto opportuno procedere alla modifica del quadro economico e del quadro economico finanziato dell'intervento sopra riportato andando a decrementare la voce "Imprevisti per applicazione di clausole revisionali ex D.L. n.4 del 27/01/2022", secondo i seguenti prospetti:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA FINANZIATO		
A	Importo dei lavori	
A 1	Lavori di ristrutturazione del pacchetto di di copertura, ripristino pendenze, opere di lattoneria, installazione di parapetti di sicurezza ed opere varie connesse	€ 279.301,70
A 2	Lavori di riqualificazione degli spogliatoi e dei servizi igienici, comprese opere di ripristino dell'impianto idrosantario.	€ 137.444,08
A 3	Opere di serramentistica e vetrazione per la sostituzione di infissi esterni ed opere varie connesse.	€ 281.938,15
A 4	Oneri per recupero e smaltimento rifiuti	€ 33.047,58
A	Importo totale dei lavori	€ 731.731,51
B	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
B 1	Oneri di sicurezza ponteggi ed opere provvisoriali	€ 13.206,59
B	Importo totale degli oneri	€ 13.206,59
C	Somme a disposizione della stazione appaltante	
C 1.1	Contributo ANAC affidamento lavori - prima procedura di gara	€ 410,00
C 1.2	Contributo ANAC affidamento lavori -seconda procedura di gara	€ 410,00
C 1.3	Contributo ANAC affidamento servizi	€ 30,00
C 2.1	Spese per indagini, accertamenti, Oneri di deposito pratiche GC	€ 5.538,00
C 2.2	Spese per saggi su copertura affidati ad Acrobatic System s.r.l. con DE.CO 22/2022	€ 1.700,00
C 3	Spese Assicur Tecnici Dipend.ex art.24. Co.4 D.Lgs. 50/2016	€ -
C 4.1	Spese Tecniche per Progettazione, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione	€ 39.500,00
C 5	Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali connesse	€ -

C 6	Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione	€ 7.623,72
C 7	Fondo Incentivante alla programmazione, attività di Responsabile Unico del Procedimento (e collaboratori) Predisposizione e controllo degli atti e delle procedure di gara (ex art. 113 D.Lgs. n°50/2016 e Capo II del Regolamento Provinciale per gli incentivi per funzioni tecniche)	€ 9.797,38
C 8	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 2	€ -
C 9.1	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 4.1	€ 1.580,00
C 10	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 5	€ -
C 11	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 6	€ -
C 12	Spese per accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. N° 50/2016)	€ -
C 13.1	I.V.A. 22% su C2.1+ C8 (Spese per indagini, accertamenti, al lordo del contributo INARCASSA)	€ 1.218,36
C 13.2	I.V.A. 22% su C2.2+ C8 (Spese per saggi su copertura affidati ad Acrobatic System s.r.l. con DE.CO 22/2022)	€ 374,00
C 14.1	I.V.A. al 22% su C 4.1 + C9.1 (Spese di Progettaz. E CSP al lordo del contributo INARCASSA)	€ 9.037,60
C 15	I.V.A. 22% su C5 + C10 Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali al lordo del contributo INARCASSA	€ -
C 16	I.V.A. al 22% su C 6 + C11 (Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione al lordo del contributo INARCASSA)	€ 1.677,22
C 17	I.V.A. al 22% su importo totale dei lavori (A)	€ 160.980,93
C 18	I.V.A. al 22% su totale oneri della sicurezza (B)	€ 2.905,45
C 19.1	Spese per pratiche edilizie, imprevisti, eventuali accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. N° 50/2016) ed arrotondamento	€ 10.000,00
C19.2	Imprevisti per applicazione di clausole revisionali ex D.L. n.4 del 27/01/2022	€ 3.200,66
C 20.1	Economie da ribassi su Spese Tecniche per Progettazione, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione	€ 29.673,16
C 20.2	Economie da ribassi su Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali connesse	€ -
C 20.3	Economie su Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione	€ 3.596,36
C 20.4	Economie da ribassi sui lavori	€ 36.809,06
C	Importo totale somme a disposizione (C1-C20.4)	€ 326.061,90
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 1.071.000,00

QUADRO ECONOMICO DI SPESA APPROVATO		
A	Importo dei lavori	
A 1	Lavori di ristrutturazione del pacchetto di di copertura, ripristino pendenze, opere di lattoneria, installazione di parapetti di sicurezza ed opere varie connesse	€ 279.301,70
A 2	Lavori di riqualificazione degli spogliatoi e dei servizi igienici, comprese opere di ripristino dell'impianto idrosantario.	€ 137.444,08

A 3	Opere di serramentistica e vetrage per la sostituzione di infissi esterni ed opere varie connesse.	€	281.938,15
A 4	Oneri per recupero e smaltimento rifiuti	€	33.047,58
A	Importo totale dei lavori	€	731.731,51
B	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
B 1	Oneri di sicurezza ponteggi ed opere provvisionali	€	13.206,59
B	Importo totale degli oneri	€	13.206,59
C	Somme a disposizione della stazione appaltante		
C 1.1	Contributo ANAC affidamento lavori - prima procedura di gara	€	410,00
C 1.2	Contributo ANAC affidamento lavori -seconda procedura di gara	€	410,00
C 1.3	Contributo ANAC affidamento servizi	€	30,00
C 2.1	Spese per indagini, accertamenti, Oneri di deposito pratiche GC	€	5.538,00
C 2.2	Spese per saggi su copertura affidati ad Acrobatic System s.r.l. con DE.CO 22/2022	€	1.700,00
C 3	Spese Assicur Tecnici Dipend.ex art.24. Co.4 D.Lgs. 50/2016	€	-
C 4.1	Spese Tecniche per Progettazione, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione	€	39.500,00
C 4.2	Spese Tecniche per Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione e Collaudi	€	38.304,45
C 5	Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali connesse	€	-
C 6	Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione	€	7.623,72
C 7	Fondo Incentivante alla programmazione, attività di Responsabile Unico del Procedimento (e collaboratori) Predisposizione e controllo degli atti e delle procedure di gara (ex art. 113 D.Lgs. n°50/2016 e Capo II del Regolamento Provinciale per gli incentivi per funzioni tecniche)	€	9.797,38
C 8	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 2	€	-
C 9.1	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 4.1	€	1.580,00
C 9.2	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 4.2	€	1.532,18
C 10	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 5	€	-
C 11	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 6	€	-
C 12	Spese per accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. N° 50/2016)	€	-
C 13.1	I.V.A. 22% su C2.1+ C8 (Spese per indagini, accertamenti, al lordo del contributo INARCASSA)	€	1.218,36
C 13.2	I.V.A. 22% su C2.2+ C8 (Spese per saggi su copertura affidati ad Acrobatic System s.r.l. con DE.CO 22/2022)	€	374,00
C 14.1	I.V.A. al 22% su C 4.1 + C9.1 (Spese di Progettaz. E CSP al lordo del contributo INARCASSA)	€	9.037,60
C 14.2	I.V.A. al 22% su C 4.2 + C9.2 (Spese di D.L., CSE e Collaudi al lordo del contributo INARCASSA)	€	8.764,06
C 15	I.V.A. 22% su C5 + C10 Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali al lordo del contributo INARCASSA	€	-

C 16	I.V.A. al 22% su C 6 + C11 (Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione al lordo del contributo INARCASSA)	€ 1.677,22
C 17	I.V.A. al 22% su importo totale dei lavori (A)	€ 160.980,93
C 18	I.V.A. al 22% su totale oneri della sicurezza (B)	€ 2.905,45
C 19.1	Spese per pratiche edilizie, imprevisti, eventuali accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. N° 50/2016) ed arrotondamento	€ 10.000,00
C19.2	Imprevisti per applicazione di clausole revisionali ex D.L. n.4 del 27/01/2022	€ 3.200,66
C 20.1	Economie da ribassi su Spese Tecniche per Progettazione, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione	€ 29.673,16
C 20.2	Economie da ribassi su Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali connesse	€ -
C 20.3	Economie su Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione	€ 3.596,36
C 20.4	Economie da ribassi sui lavori	€ 36.809,06
C	Importo totale somme a disposizione (C1-C20.4)	€ 374.662,59
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 1.119.600,69

Rilevato che per l'intervento in oggetto il CUP di riferimento è il seguente: CUP J78B20000430001;

Accertata la regolarità tecnica del presente atto, che con la sottoscrizione viene attestata

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui s'intendono integralmente richiamate,

1) Di modificare e approvare il quadro economico di spesa come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA FINANZIATO		
A	Importo dei lavori	
A 1	Lavori di ristrutturazione del pacchetto di di copertura, ripristino pendenze, opere di lattoneria, installazione di parapetti di sicurezza ed opere varie connesse	€ 279.301,70
A 2	Lavori di riqualificazione degli spogliatoi e dei servizi igienici, comprese opere di ripristino dell'impianto idrosantario.	€ 137.444,08
A 3	Opere di serramentistica e vetratura per la sostituzione di infissi esterni ed opere varie connesse.	€ 281.938,15
A 4	Oneri per recupero e smaltimento rifiuti	€ 33.047,58
A	Importo totale dei lavori	€ 731.731,51

B	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
B 1	Oneri di sicurezza ponteggi ed opere provvisionali	€	13.206,59
B	Importo totale degli oneri	€	13.206,59
C	Somme a disposizione della stazione appaltante		
C 1.1	Contributo ANAC affidamento lavori - prima procedura di gara	€	410,00
C 1.2	Contributo ANAC affidamento lavori -seconda procedura di gara	€	410,00
C 1.3	Contributo ANAC affidamento servizi	€	30,00
C 2.1	Spese per indagini, accertamenti, Oneri di deposito pratiche GC	€	5.538,00
C 2.2	Spese per saggi su copertura affidati ad Acrobatic System s.r.l. con DE.CO 22/2022	€	1.700,00
C 3	Spese Assicur Tecnici Dipend.ex art.24. Co.4 D.Lgs. 50/2016	€	-
C 4.1	Spese Tecniche per Progettazione, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione	€	39.500,00
C 5	Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali connesse	€	-
C 6	Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione	€	7.623,72
C 7	Fondo Incentivante alla programmazione, attività di Responsabile Unico del Procedimento (e collaboratori) Predisposizione e controllo degli atti e delle procedure di gara (ex art. 113 D.Lgs. n°50/2016 e Capo II del Regolamento Provinciale per gli incentivi per funzioni tecniche)	€	9.797,38
C 8	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 2	€	-
C 9.1	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 4.1	€	1.580,00
C 10	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 5	€	-
C 11	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 6	€	-
C 12	Spese per accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. N° 50/2016)	€	-
C 13.1	I.V.A. 22% su C2.1+ C8 (Spese per indagini, accertamenti, al lordo del contributo INARCASSA)	€	1.218,36
C 13.2	I.V.A. 22% su C2.2+ C8 (Spese per saggi su copertura affidati ad Acrobatic System s.r.l. con DE.CO 22/2022)	€	374,00
C 14.1	I.V.A. al 22% su C 4.1 + C9.1 (Spese di Progettaz. E CSP al lordo del contributo INARCASSA)	€	9.037,60
C 15	I.V.A. 22% su C5 + C10 Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali al lordo del contributo INARCASSA	€	-
C 16	I.V.A. al 22% su C 6 + C11 (Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione al lordo del contributo INARCASSA)	€	1.677,22
C 17	I.V.A. al 22% su importo totale dei lavori (A)	€	160.980,93
C 18	I.V.A. al 22% su totale oneri della sicurezza (B)	€	2.905,45
C 19.1	Spese per pratiche edilizie, imprevisti, eventuali accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. N° 50/2016) ed arrotondamento	€	10.000,00
C19.2	Imprevisti per applicazione di clausole revisionali ex D.L. n.4 del 27/01/2022	€	3.200,66
C 20.1	Economie da ribassi su Spese Tecniche per Progettazione, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione	€	29.673,16

C 20.2	Economie da ribassi su Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali connesse	€ -
C 20.3	Economie su Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione	€ 3.596,36
C 20.4	Economie da ribassi sui lavori	€ 36.809,06
C	Importo totale somme a disposizione (C1-C20.4)	€ 326.061,90
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 1.071.000,00

QUADRO ECONOMICO DI SPESA APPROVATO		
A	Importo dei lavori	
A 1	Lavori di ristrutturazione del pacchetto di di copertura, ripristino pendenze, opere di lattoneria, installazione di parapetti di sicurezza ed opere varie connesse	€ 279.301,70
A 2	Lavori di riqualificazione degli spogliatoi e dei servizi igienici, comprese opere di ripristino dell'impianto idrosantario.	€ 137.444,08
A 3	Opere di serramentistica e vetratura per la sostituzione di infissi esterni ed opere varie connesse.	€ 281.938,15
A 4	Oneri per recupero e smaltimento rifiuti	€ 33.047,58
A	Importo totale dei lavori	€ 731.731,51
B	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
B 1	Oneri di sicurezza ponteggi ed opere provvisionali	€ 13.206,59
B	Importo totale degli oneri	€ 13.206,59
C	Somme a disposizione della stazione appaltante	
C 1.1	Contributo ANAC affidamento lavori - prima procedura di gara	€ 410,00
C 1.2	Contributo ANAC affidamento lavori -seconda procedura di gara	€ 410,00
C 1.3	Contributo ANAC affidamento servizi	€ 30,00
C 2.1	Spese per indagini, accertamenti, Oneri di deposito pratiche GC	€ 5.538,00
C 2.2	Spese per saggi su copertura affidati ad Acrobatic System s.r.l. con DE.CO 22/2022	€ 1.700,00
C 3	Spese Assicur Tecnici Dipend.ex art.24. Co.4 D.Lgs. 50/2016	€ -
C 4.1	Spese Tecniche per Progettazione, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione	€ 39.500,00
C 4.2	Spese Tecniche per Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione e Collaudi	€ 38.304,45
C 5	Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali connesse	€ -

C 6	Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione	€ 7.623,72
C 7	Fondo Incentivante alla programmazione, attività di Responsabile Unico del Procedimento (e collaboratori) Predisposizione e controllo degli atti e delle procedure di gara (ex art. 113 D.Lgs. n°50/2016 e Capo II del Regolamento Provinciale per gli incentivi per funzioni tecniche)	€ 9.797,38
C 8	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 2	€ -
C 9.1	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 4.1	€ 1.580,00
C 9.2	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 4.2	€ 1.532,18
C 10	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 5	€ -
C 11	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 6	€ -
C 12	Spese per accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. N° 50/2016)	€ -
C 13.1	IVA 22% su C2.1+ C8 (Spese per indagini, accertamenti, al lordo del contributo INARCASSA)	€ 1.218,36
C 13.2	IVA 22% su C2.2+ C8 (Spese per saggi su copertura affidati ad Acrobatic System s.r.l. con DE.CO 22/2022)	€ 374,00
C 14.1	I.V.A. al 22% su C 4.1 + C9.1 (Spese di Progettaz. E CSP al lordo del contributo INARCASSA)	€ 9.037,60
C 14.2	I.V.A. al 22% su C 4.2 + C9.2 (Spese di D.L., CSE e Collaudi al lordo del contributo INARCASSA)	€ 8.764,06
C 15	IVA 22% su C5 + C10 Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali al lordo del contributo INARCASSA	€ -
C 16	I.V.A. al 22% su C 6 + C11 (Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione al lordo del contributo INARCASSA)	€ 1.677,22
C 17	I.V.A. al 22% su importo totale dei lavori (A)	€ 160.980,93
C 18	I.V.A. al 22% su totale oneri della sicurezza (B)	€ 2.905,45
C 19.1	Spese per pratiche edilizie, imprevisti, eventuali accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. N° 50/2016) ed arrotondamento	€ 10.000,00
C19.2	Imprevisti per applicazione di clausole revisionali ex D.L. n.4 del 27/01/2022	€ 3.200,66
C 20.1	Economie da ribassi su Spese Tecniche per Progettazione, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione	€ 29.673,16
C 20.2	Economie da ribassi su Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali connesse	€ -
C 20.3	Economie su Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione	€ 3.596,36
C 20.4	Economie da ribassi sui lavori	€ 36.809,06
C	Importo totale somme a disposizione (C1-C20.4)	€ 374.662,59
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 1.119.600,69

2) Di dare atto che gli interventi richiamati in narrativa rientrano tra quelli confluiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed è "Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU" Missione 4 Componente C1 Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica".

3) Di dare atto che il presente Decreto non comporta impegno di spese a carico del

Bilancio Provinciale.

4) Di dare atto che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33/2013 nel rispetto delle forme di tutela della privacy.

5) Di dare atto altresì, che con la firma del presente provvedimento, si attesta l'assenza di conflitto d'interessi come previsto dall'art. 6 bis della L. 241/1990 ed introdotto dalla L. 190/2012 art. 1 c. 41.

6) Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 30 giorni.

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di sottoscrizione del visto contabile.

Lì, 26/01/2024

IL RESPONSABILE

LUBRANO SIMONE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)