



PROVINCIA DI LIVORNO

STRUTTURA COMMISSARIALE

LIQUIDAZIONE N. 634 / 2024

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PNRR: MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - COMPONENTE 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA "I.P.S.I.A. A. VOLTA, VIA DELLA PACE 25, PIOMBINO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA PIANA, AGLI INFISSI IN ALLUMINIO DEGLI SHEAD E A TUTTI GLI INFISSI IN ALLUMINIO DELLE FACCIATE PRESENTI, AL RECUPERO CORTICALE DELLE PARTI IN CEMENTO ARMATO A FACCIA VISTA, ED OPERE EDILI VARIE CONNESSE". COD. ARES 0490120003 - CUP J78B20000520001. LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI EURO 687.170,89 A SALDO DELLA FATTURA N. 12/PA DEL 23/05/2024 DELL'IMPRESA "A&A DI AMORINI E AZZARO SRL" (SAL 2) . CIG 95136196C1.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

“Infrastrutture Viarie” Ing. Simone Lubrano, giusta nomina Dirigenziale effettuata con Provvedimento n° 13 del 29/02/2024;

- il Decreto del Presidente della Provincia n° 97 del 27/06/2016, con il quale è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente
- il Decreto del Presidente della Provincia n° 21 del 09/02/2022 di modifica alla macrostruttura e funzionigramma dell'Ente e conseguente assegnazione del personale e di modifica all'Area Posizione Organizzative;

- il Decreto presidenziale n° 35 del 28/02/2022 di conferimento incarico di Responsabilità di funzione apicale e contestuale attribuzione della titolarità' della Posizione Organizzativa denominata "Sviluppo investimenti edilizia e viabilità - Attuazione PNRR";
- il Decreto del Presidente n° 64 del 01/06/2023 di Modifica Macrostruttura e assegnazione personale dell'Ente";
- Il Decreto del Presidente n° 26 del 06/02/2024 di Modifica Macrostruttura e assegnazione personale dell'Ente";
- lo Statuto della Provincia di Livorno, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 8 del 2/06/2016, entrato in vigore il 10/06/2016, modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 9 del 16/03/2023, in vigore dal 23/04/2023;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con Decreto del Presidente n° 52 del 10/05/2023, modificato con Decreto del Presidente n° 127 del 20/10/2023 e con successivo Decreto del Presidente n° 4 del 04/01/2024;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n° 42 del 13/12/2017, in vigore dal 01/01/2018, modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 50 del 24/11/2023, in vigore dal 01/01/2024, in particolare l'art. 47 che disciplina la Liquidazione delle spese;

Richiamati:

- il Decreto del Presidente n° 10 del 20/01/2022 con il quale è stata prorogata fino al 31/12/2026 l'Unità di Progetto Speciale istituita con proprio precedente Decreto n° 109/2020, (già precedentemente prorogata con Decreto n° 6/2021), a supporto della Presidente nell'esercizio dei poteri previsti dalla vigente normativa per gli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica anche in attuazione del P.N.R.R.;
- il Decreto del Presidente n° 48 del 18/03/2022 avente ad oggetto "Decreto 109/2020: variazione unità di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR";
- il Decreto Commissariale n° 13 del 21/03/2022 di "Variazione RUP unità di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR", con il quale è attribuita al sottoscritto la qualifica di RUP, tra gli altri, dell'intervento di Edilizia scolastica denominato "IPSIAA. Volta, Via della Pace 25, Piombino - Lavori di manutenzione straordinaria alla copertura piana agli infissi in alluminio degli shed e a tutti gli infissi in alluminio delle facciate presenti, al recupero corticale delle parti in cemento armato a faccia vista ed opere edili varie connesse - COD. ARES 0490120003" CUP. J78B20000520001;
- il Decreto del Presidente n° 120 del 03/10/2023 "Decreto n° 109/2020: variazione unità di Progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR" con il quale si conferma la proroga fino al 31/12/2026 delle funzioni di Commissario Straordinario per l'Edilizia scolastica dell'Unità di progetto speciale a supporto della Presidente nell'esercizio dei poteri

previsti dalla vigente normativa per gli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR; si aggiorna la composizione della Unità di progetto Speciale e si confermano le attribuzioni delle Unità di Progetto quale supporto al Commissario Straordinario per l'esecuzione degli interventi di Edilizia Scolastica;

- il Provvedimento Dirigenziale n° 13 del 29/02/2024 con il quale il sottoscritto è confermato Responsabile Unico di Procedimento e/o Progetto (RUP) per i lavori PNRR già in essere alla data di adozione dell'atto di cui risulta già investito di tale ruolo;
- il Decreto Presidenziale n° 35 del 01/03/2024 "Decreto n. 109/2020: Variazione Unità di Progetto Speciale per gli interventi di Edilizia Scolastica anche in attuazione del PNRR – Rettifica";
- Il Decreto Commissariale n° 9 del 13/03/2024 "Commissario Straordinario per gli Interventi di Edilizia Scolastica: aggiornamento delega di funzioni gestionali ai Responsabili della Unità di Progetto Speciale per gli Interventi di Edilizia Scolastica"
- il Decreto Presidenziale n° 61 del 3/5/2024 "Decreto n° 109/2020: Variazione Unità di Progetto Speciale per gli interventi di Edilizia Scolastica anche in attuazione del PNRR – Rettifica";
- il Decreto Commissariale n°19 del 09/05/2024 "Commissario straordinario per gli interventi di edilizia scolastica: aggiornamento delega di funzioni gestionali ai Responsabili della Unità di Progetto Speciale per gli interventi di edilizia scolastica – Rettifica";

Visti altresì:

- la Delibera del Consiglio Provinciale n° 59 del 29/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- il Decreto Presidenziale n° 7 del 10/01/2024 con il quale è stato approvato il PEG 2024 ed il Manuale Operativo e con il quale è stata assegnata al responsabile della Struttura Commissariale la gestione, tra gli altri, del CAP. 2040245/0 "Lavori IPSIA Volta" (V. 1135);

Considerato che:

- con Decreto del Ministero dell'Istruzione n° 217 del 15/07/2021 è stato assegnato a questa Amministrazione Provinciale il finanziamento dell'importo di Euro 1.967.464,00 destinato alla realizzazione dell'intervento sopra indicato, accertato con Decreto Commissariale n° 8 del 06/05/2021 al CAP. 440215/0 "Contributi a Investimenti MIUR" (V. 1135);
- con Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 è istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- a seguito dell'adozione del Decreto MIUR n° 51 del 7/03/2022 l'intervento sopra indicato è confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

Richiamati:

- il Decreto Commissariale n° 73/2022 del 01/12/22 con il quale è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori relativi all'intervento Finanziato dall'UE - Next Generation EU – PNRR

Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3. denominato "IPSIA A. Volta, Via della Pace 25, Piombino lavori di manutenzione straordinaria alla copertura piana agli infissi in alluminio degli shead e a tutti gli infissi in alluminio delle facciate presenti, al recupero corticale delle parti in cemento armato a faccia vista, ed opere edili varie connesse"- Cod. Ares 0490120003 - CUP J78B20000520001 - CIG 95136196C1 tramite l'espletamento di una procedura negoziata ai sensi della disciplina derogatoria introdotta dall'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella L. 108/2021, da espletarsi tramite utilizzazione della piattaforma telematica di negoziazione START della Regione Toscana e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo mediante ribasso sull'importo a base di gara stimato in € 1.535.218,54, di cui € 1.393.448,48 per lavori ed € 141.770,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse fosse risultato pari o superiore a cinque (D.L. n.76/2020 art. 1 comma 3);

- il Decreto Commissariale N. 4/2023 del 25.01.2023 con il quale i lavori dell'intervento sopra indicato sono stati aggiudicati all'Impresa "A&A di Amorini e Azzaro SRL", con sede legale in Casoria (NA), via Bari n° 95 - CF 07865131218 e P. IVA 07865131218, per l'importo di € 1.341.250,51, incluso gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa) in applicazione del ribasso offerto del 13,92%;

Preso atto che la spesa complessiva di € 1.636.326,63 (IVA inclusa) ha trovato copertura finanziaria al CAP. 2040245/0 "Lavori IPSIA Volta" (V. 1135) - R.P. 221/2022 – S.I. 8/2023;

Visto il contratto REP. N. 14415, sottoscritto tra le parti in data 3 aprile 2023 e conservato agli atti di questo Servizio, relativo all'affidamento dei lavori dell'intervento denominato "IPSIA A. Volta, Via della Pace 25, Piombino lavori di manutenzione straordinaria alla copertura piana agli infissi in alluminio degli shead e a tutti gli infissi in alluminio delle facciate presenti, al recupero corticale delle parti in cemento armato a faccia vista, ed opere edili varie connesse"- Cod. Ares 0490120003 - CUP J78B20000520001 - CIG 95136196C1 per l'importo di € 1.341.250,51 (IVA esclusa);

Visti i seguenti documenti relativi alla contabilità dei lavori, allegati al presente atto di liquidazione:

- Stato Avanzamento Lavori n°2 per lavori eseguiti al 10/05/2024, redatto dal Direttore dei Lavori in data 10/05/2024;
- Stato Avanzamento Lavori n°2 per costi della sicurezza relativi, redatto dal Direttore dei Lavori in data 10/05/2024;
- Certificato di Pagamento n°2, relativo agli Stati di Avanzamento sopra indicati redatto dal sottoscritto RUP. in data 23/05/2024 dal quale si rileva che il credito a favore dell'Impresa esecutrice dei Lavori, al netto della ritenuta pari al 0,5% per infortuni e dell'anticipazione, ammonta ad € 563.254,83 (IVA esclusa);

Vista la fattura n° 12/PA del 23/05/2024 trasmessa dall'Impresa "A&A di Amorini e Azzaro SRL" dell'importo complessivo di € 687.170,89 (IVA inclusa), corrispondente all'importo del Certificato di Pagamento sopra indicato;

Visto il Decreto presidenziale n°82/2024 del 05/06/2024 nel quale veniva richiesto l'anticipo di cassa non onerosa per liquidazione della fattura sopra citata;

Visto il DPR n° 602 del 29/09/1973, in particolare l'art. 48-bis, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni superiori a cinquemila euro;

Visto il Decreto Legge n° 185 del 29/11/2008 , convertito, con modificazioni, in Legge n° 2 del 28/01/2009, in particolare l'art. 16-bis che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti pubbliche di acquisire, anche attraverso strumenti informatici, il DURC dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio nei casi previsti;

Vista la Legge n° 136 del 13/08/2010, in particolare l'art. 3, così come modificato con Decreto Legge 12 novembre 2010, convertito, con modificazioni, in Legge n° 217 del 17/12/2010, che prevede l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D.lgs n° 33 del 14/03/2013, artt. 26 (comma 1 e 2) e 27, che prevedono l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, ivi incluse le Province, di garantire la consultabilità dei dati di "amministrazione aperta", mediante la pubblicazione sulla propria rete internet di tutte le concessioni ed attribuzioni di vantaggi economici di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare, quale condizione legale di efficacia del titolo legittimante le medesime;

Dato atto che il sottoscritto ha provveduto alla pubblicazione di cui al D.lgs n° 33/2013, artt. 26 (commi 1 e 2) e 27;

Dato atto che:

- il CUP dell'intervento in argomento è il N. J78B20000520001;
- il CIG dell'affidamento in argomento è il N. 95136196C1;

Accertata la regolarità contributiva del beneficiario, a seguito di acquisizione al protocollo generale dell'Ente del DURC rilasciato dall'INPS in data 15/04/2023, Prot. N. 40171129 con scadenza 13/07/2024 allegato al presente atto;

Precisato che il pagamento di cui al presente provvedimento dovrà avvenire sul c/c bancario o postale "dedicato" intestato all'Impresa "A&A di Amorini e Azzaro SRL" (cod. soggetto 24354) indicato nella quietanza n.2 dell'archivio quietanze del beneficiario comunicato con nota dallo stesso inviata, conservata agli atti del Servizio proponente il presente provvedimento di liquidazione;

Riscontrata:

- la regolarità dei lavori eseguiti e la rispondenza degli stessi alle condizioni pattuite, nonché che la fattura è relativa a regolare esecuzione;
- la regolarità in ordine alle somme addebitate nonché alla congruità e conformità alle condizioni pattuite;

Preso quindi atto di tutti i documenti afferenti al procedimento allegati al presente atto o comunque inclusi nel relativo "fascicolo informatico", di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno, con il presente provvedimento, procedere alla liquidazione della fattura in argomento;

DISPONE

1. di liquidare la fattura n. 12/PA del 23/05/2024 dell'importo di € 687.170,89 (IVA inclusa) dell'Impresa "A&A di Amorini e Azzaro SRL" (cod. soggetto 24354) relativa al SAL n°2 dei lavori affidati, come specificato nella distinta contabile n. 625/2024 del 29/05/2024, da accreditare su conto corrente bancario indicato alla quietanza n. 2 dell'archivio quietanze del beneficiario;

2. di imputare la spesa di Euro 687.170,89 al seguente Piano dei Conti:

- COFOG 09.2 "Istruzione Secondaria";
- Macroaggregato U. 2.02.01.09.003 "Fabbricati ad uso scolastico";
- Conto di imputazione 122010101001 "Altri beni demaniali";
- Cod EU: 8;

3. di dare atto che la spesa in liquidazione con il presente provvedimento è relativa ad intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU – PNRR (Missione 4; Componente 1; Investimento 3.3);

4. di registrare il presente provvedimento nell'apposito registro degli atti di Liquidazione dell'Ente;

5. di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio mandati per l'emissione del medesimo

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico ai fini della "pubblicità".

Lì, 05/06/2024

IL /LA RESPONSABILE
STRUTTURA COMMISSARIALE
LUBRANO SIMONE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)