



PROVINCIA DI LIVORNO

STRUTTURA COMMISSARIALE

LIQUIDAZIONE N. 1428 / 2024

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. RIF. PNRR: MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3. "INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTISISMICHE, ALL'EFFICIENZA ENERGETICA, ALL'ADEGUAMENTO IMPIANTI ED ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CALAFATI, 11 LIVORNO" - COD. EDIFICIO 0490090008. CUP J48B20001460001. LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI EURO 179.289,58 A SALDO DELLA FATTURA N. 129 DEL 11/12/2024 DELL'IMPRESA "COSTRUIRE SRL". CIG. 9820367736



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

“Infrastrutture Viarie” Ing. Simone Lubrano, giusta nomina Dirigenziale effettuata con Provvedimento n° 13 del 29/02/2024;

Visti:

- il Decreto del Presidente della Provincia n° 97 del 27/06/2016, con il quale è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente
- il Decreto del Presidente della Provincia n° 21 del 09/02/2022 di modifica alla macrostruttura e funzionigramma dell'Ente e conseguente assegnazione del personale e di modifica all'Area Posizione Organizzative;
- il Decreto presidenziale n° 35 del 28/02/2022 “Conferimento incarico di responsabilità di funzione apicale e contestuale attribuzione della titolarità' della posizione organizzativa denominata "sviluppo investimenti edilizia e viabilità - attuazione PNRR"
- il Decreto del Presidente n° 64 del 01/06/2023 di Modifica Macrostruttura e assegnazione personale dell'Ente”;
- Il Decreto del Presidente n° 26 del 06/02/2024 di Modifica Macrostruttura e assegnazione personale dell'Ente”;

- lo Statuto della Provincia di Livorno, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 8 del 2/06/2016, entrato in vigore il 10/06/2016, modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 9 del 16/03/2023, in vigore dal 23/04/2023;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con Decreto del Presidente n° 52 del 10/05/2023, modificato con Decreto del Presidente n° 127 del 20/10/2023 e con successivo Decreto del Presidente n° 4 del 04/01/2024;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n° 42 del 13/12/2017, in vigore dal 01/01/2018, modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 50 del 24/11/2023, in vigore dal 01/01/2024, in particolare l'art. 47 che disciplina la Liquidazione delle spese;

Richiamati:

- il Decreto del Presidente n° 10 del 20/01/2022 con il quale è stata prorogata fino al 31/12/2026 l'Unità di Progetto Speciale istituita con proprio precedente Decreto n° 109/2020, (già precedentemente prorogata con Decreto n° 6/2021), a supporto della Presidente nell'esercizio dei poteri previsti dalla vigente normativa per gli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR;
- il Decreto Commissariale n. 25 del 3.5.2022 con il quale la Presidente, in qualità di commissario straordinario per l'edilizia scolastica delegava, tra gli altri, il sottoscritto all'espletamento delle funzioni gestionali relative alla riqualificazione dell'edilizia scolastica ex art.4 commi 2 e 3 del D.L. n.32/2019, convertito dalla L. 55/2019, ivi compresa l'adozione di provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno con potere di firma;
- il Decreto del Presidente n° 48 del 18/03/2022 avente ad oggetto "Decreto 109/2020: variazione unità di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR";
- il Decreto Commissariale n° 13 del 21/03/2022 di "Variazione RUP unità di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR", con il quale è attribuita al sottoscritto la qualifica di RUP, tra gli altri, dell'intervento di Edilizia scolastica denominato "Intervento di ristrutturazione edilizia per lavori di adeguamento alle norme antisismiche, all'efficienza energetica, all'adeguamento impianti ed all'abbattimento delle barriere architettoniche - edificio scolastico di via calafati, 11 Livorno" – CUP. 9820367736;
- il Decreto del Presidente n° 120 del 03/10/2023 "Decreto n° 109/2020: variazione unità di Progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR" con il quale si conferma la proroga fino al 31/12/2026 delle funzioni di Commissario Straordinario per l'Edilizia scolastica dell'Unità di progetto speciale a supporto della Presidente nell'esercizio dei poteri previsti dalla vigente normativa per gli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR; si aggiorna la composizione della Unità di progetto Speciale e si confermano le attribuzioni delle Unità di Progetto quale supporto al Commissario Straordinario per l'esecuzione degli interventi di Edilizia Scolastica;
- il Provvedimento Dirigenziale n° 13 del 29/02/2024 con il quale il sottoscritto è confermato Responsabile Unico di Procedimento e/o Progetto (RUP) per i lavori PNRR già in essere alla data di adozione dell'atto di cui risulta già investito di tale ruolo;
- il Decreto Presidenziale n° 35 del 01/03/2024 "Decreto n. 109/2020: Variazione Unità di Progetto Speciale per gli interventi di Edilizia Scolastica anche in attuazione del PNRR – Rettifica";
- Il Decreto Commissariale n° 9 del 13/03/2024 "Commissario Straordinario per gli Interventi di Edilizia Scolastica: Aggiornamento delega di funzioni gestionali ai Responsabili della Unità di Progetto Speciale per gli Interventi di Edilizia Scolastica"

- il Decreto Presidenziale n° 61 del 3/5/2024 "Decreto n° 109/2020: Variazione Unità di Progetto Speciale per gli interventi di Edilizia Scolastica anche in attuazione del PNRR – Rettifica”;
- il Decreto Commissariale n°19 del 09/05/2024 "Commissario straordinario per gli interventi di edilizia scolastica: aggiornamento delega di funzioni gestionali ai responsabili della unita' di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica - Rettifica”;
- il Decreto Presidenziale n°112 del 08/08/2024 "Decreto num. 109/2020: variazione unita' di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR- conferma”
- il Decreto Commissariale n°36 del 09/08/2024 "Commissario straordinario per gli interventi di edilizia scolastica: aggiornamento delega di funzioni gestionali ai responsabili della unita' di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica – conferma.”

Visto il decreto presidenziale n. 163 del 6/11/2024 avente ad oggetto: “Decreto n. 109/2020: variazione unità di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR - nuovo dirigente”;

Visto il Decreto Commissariale n.49 del 07/11/2024 avente ad oggetto “Commissario straordinario per gli interventi di edilizia scolastica: aggiornamento delega di funzioni gestionali ai responsabili della unità di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica - nuovo dirigente”;

Visti altresì:

- la Delibera del Consiglio Provinciale n° 59 del 29/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- il Decreto Presidenziale n° 7 del 10/01/2024 con il quale è stato approvato il PEG 2024 ed il Manuale Operativo;
- la Delibera di Consiglio n° 3 del 26/02/2024 avente ad oggetto “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 – 2026”;
- il Decreto Presidenziale n° 34 del 1/3/2024 avente ad oggetto “VARIAZIONE AL PEG 2024 CONSEGUENTE ALLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 ADOTTATA CON D.C.P. N. 3 DEL 26.02.2024”;

Considerato che:

- l'intervento è rientrato tra quelli finanziati dal Ministero dell'Istruzione nell'ambito dei “Piani degli Interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli Edifici Scolastici di competenza delle Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale” con Decreto di assegnazione delle risorse N. 217 del 15.07.2021, per il quale è stato assegnato a questa Amministrazione il finanziamento dell'importo di Euro 3.035.653,89 accertato con Decreto Commissariale N. 8/2021 del 06.05.2021 al CAP. 440215/0 “Contributi a Investimenti MIUR” (V. 1135), (Acc. n. 1196/2021);
- con Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 è istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- a seguito dell'adozione del Decreto MIUR N. 51 del 7 marzo 2022 l'intervento sopra indicato è confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

Richiamati:

- il Decreto Commissariale n. 34/2023 di indicazione della procedura negoziata per l'affidamento dell'intervento in oggetto, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ex art. 1, c. 3, D.L. n. 76/2020;

-il Decreto Commissariale n. 36/2023, di riapertura dei termini di presentazione dell'offerta;
- la procedura START dalla quale la migliore offerta risulta essere quella presentata dall'impresa Costruire Srl con sede legale in Montecarlo (LU), via S. Giuseppe 76, C.F. e P. I.V.A. 01904540463, che ha offerto un ribasso del 11,78 % sull'importo a base di gara, per un importo complessivo di euro 3.028.620,41 al netto dell'IVA di cui € 2.871.296,34 per lavori al netto dell'IVA ed € 157.324,07 per oneri della sicurezza al netto dell'IVA;
- il Decreto Commissariale N. 48/2023 del 29.06.2023 con il quale i lavori dell'intervento sopra indicato sono stati aggiudicati all'impresa Costruire Srl con sede legale in Montecarlo (LU), via S. Giuseppe 76, C.F. e P. I.V.A. 01904540463, che ha offerto un ribasso del 11,78 % sull'importo a base di gara, per un importo complessivo di euro 3.028.620,41 al netto dell'IVA di cui € 2.871.296,34 per lavori al netto dell'IVA ed € 157.324,07 per oneri della sicurezza al netto dell'IVA.

Preso atto che la spesa complessiva di € 3.331.482,45, Iva 10% inclusa, a favore dell'impresa Costruire Srl con sede legale in Montecarlo (LU), via S. Giuseppe 76, C.F. e P. I.V.A. 01904540463 trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli:

- CAP. 2040243/0 "Lavori Calafati" (V. 1135) Impegno N. 369/202 subimpegno 41/2024;
- CAP. 204257/0 "Lavori Edilizia PNRR" (AV V. 1135) – Impegno N. 383/2024 subimpegno 47/2024;
- CAP. 2040260/0 "Lavori PNRR Calafati Cofinanziamento" (A. Dispon. 2021) Impegno N. 382/2023 subimpegno 50/2024;
- CAP. 2040259/0 "Lavori PNRR Calafati Cofinanziamento" (A. Dispon. 2021) Impegno N. 385/2024 subimpegno 49/2024;
- CAP. 2040261/0 "Lavori PNRR Calafati Cofinanziamento" Impegno N. 387/2024 subimpegno 52/2024;

Visto il decreto di anticipazione di cassa n°200/2024 del 13/12/2024 con il quale veniva richiesta anticipazione di cassa non onerosa dell'importo di € 179.289,58, pari alla quota di spesa finanziata e imputata a capitolo vincolato il cui saldo di cassa non risultava sufficientemente capiente a coprire la spesa;

Preso atto che a seguito dell'emissione del Certificato di pagamento n. 1, corrispondente allo Stato di Avanzamento n. 1 dell'appalto affidato, l'impresa Costruire SRL trasmetteva la Fatt, N. 129 del 11/12/2024 dell'importo di € 179.289,58 (IVA inclusa), a saldo del corrispettivo dovuto;

Visto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ed, in particolare, l'art. 48-bis, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni superiori a cinquemila euro;

Visto il Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, in Legge 28 gennaio 2009 n. 2, ed, in particolare, l'art. 16-bis che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti pubbliche di acquisire, anche attraverso strumenti informatici, il DURC dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio nei casi previsti;

Vista la Legge 13 agosto 2010 n. 136 ed, in particolare, l'art. 3, così come modificato con Decreto Legge 12 novembre 2010, convertito, con modificazioni, in Legge 17 dicembre 2010 n. 217, che prevede l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, artt. 26 (comma 1 e 2) e 27, che prevedono l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, ivi incluse le Province, di garantire la

consultabilità dei dati di “amministrazione aperta”, mediante la pubblicazione sulla propria rete internet di tutte le concessioni ed attribuzioni di vantaggi economici di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare, quale condizione legale di efficacia del titolo legittimante le medesime;

Dato atto che il sottoscritto ha provveduto alla pubblicazione di cui al D.lgs N. 33/2013, artt. 26 (commi 1 e 2) e 27;

Dato atto che:

- il CUP dell’intervento in argomento è il N. J48B20001460001
- il CIG dell’ affidamento in argomento è il N. 9820367736 ;

Accertata la regolarità contributiva del beneficiario, a seguito di acquisizione al protocollo generale dell’Ente del DURC Prot. N. INAIL_45696236, avente scadenza 31/01/2025 allegato al presente atto;

Precisato che il pagamento di cui al presente provvedimento dovrà avvenire sul c/c bancario o postale “dedicato” intestato all’Impresa Costruire SRL (cod. soggetto 25100) indicato nella quietanza n. 1 dell’archivio quietanze del Beneficiario comunicato con nota dallo stesso inviata, conservata agli atti del Servizio proponente il presente provvedimento di liquidazione;

Preso quindi atto di tutti i documenti afferenti al procedimento allegati al presente atto o comunque inclusi nel relativo “fascicolo informatico”, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno, con il presente provvedimento, procedere alla liquidazione della fattura in argomento;

DISPONE

1. Di liquidare la fattura n. 129 del 11/12/2024 dell’importo di € 179.289,58 (IVA inclusa) dell’Impresa Costruire SRL (cod. soggetto 25100) e relativa al SAL 1, come specificato nella distinta contabile n. 1402/2024 del 13/12/2024 da accreditare su conto corrente bancario indicato alla quietanza n.1 dell’archivio quietanze del beneficiario.

2. Di imputare la spesa come di seguito descritto:

- cap. 2040243/0 “Lavori Calafati” (V. 1135) Impegno N. 369/2024 subimpegno 41/2024 per € 134.009,91;
- cap 2040260/0 “Lavori PNRR Calafati Cofinanziamento” (A. Disp. 2021) Impegno N. 386/2024 subimpegno 50/2024 per € 45.279,67;

3. Di dare atto che la spesa in liquidazione con il presente provvedimento è relativa ad intervento finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU – PNRR (Missione 4; Componente 1; Investimento 3.3).

4. Di registrare il presente provvedimento nell’apposito registro degli atti di Liquidazione dell’Ente.

5. Di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio mandati per l'emissione del medesimo.

6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico ai fini della "pubblicità".

Lì, 16/12/2024

IL RESPONSABILE
STRUTTURA COMMISSARIALE
LUBRANO SIMONE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)