



PROVINCIA DI LIVORNO

DECRETO COMMISSARIALE N. 3 / 2025

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PNRR (M 4 - ISTRUZIONE E RICERCA, C1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ, I 3.3. - PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA) INTERVENTO DENOMINATO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVA COPERTURA CON PACCHETTO COIBENTE, SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI, RECUPERO CORTICALE DELLE STRUTTURE IN C.A. AMMALORATE, OPERE ANTISFONDELLAMENTO ED OPERE EDILI VARIE CONNESSE ALLE SINGOLE LAVORAZIONI - LICEO STATALE CECIONI - LIVORNO COD. EDIFICIO 0490090023 CUP J48B20001450001 CIG 9498271D2D. RETTIFICA DECRETO COMMISSARIALE 56/2024 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO



LA DIRIGENTE

del Settore Tecnico, giusta nomina presidenziale e conferimento di incarico effettuati con Decreto Presidenziale n. 152 del 22/10/2024 avente ad oggetto "Conferimento dell'incarico di dirigente tecnico mediante contratto a tempo determinato triennale ai sensi dell'art. 110, c. 1, del decreto legislativo n. 267/2000, a decorrere dal 01/11/2024";

Dato atto che per la sottoscritta non sussistono condizioni in materia di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 come introdotto dalla L. 190/2012;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, in particolare l'art. 109 comma 2;
- la Legge N. 23 del 11.01.1996 "Norme per l'Edilizia Scolastica";
- il D.Lgs. N. 50 del 18.04.2016 "Codice Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" implementato e coordinato con il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, come aggiornato con la L. 55/2019 (di conversione del D.L. Sblocca Cantieri n. 32/2019) e s.m.i., dal D.L. 76/2020 "Decreto Semplificazioni 2020 convertito dalla Legge 120/2020" e dal D.L. 77/2021

“Decreto Governance PNRR e Semplificazioni convertito dalla Legge 108 del 29/07/2021”;

- il D.Lgs. 36 del 31.03.2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, in particolare l'art. 226 c.2;
- lo Statuto della Provincia di Livorno, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 23 maggio 2016, entrato in vigore il 10 giugno 2016, modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 16.03.2023, in vigore dal 23.04.2023, in particolare gli artt. 13,14, 15 e 29;
- il Regolamento Provinciale per gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.lgs n.56/2017, approvato con D.P. N. 19 del 29.01.2019;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 52/10.05.2023, modificato con decreto del Presidente della Provincia n. 127/20.10.2023 e con successivo Decreto Presidenziale N. 4/04.01.2024;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera C.P.N. 42 del 13.12.2017 ed in vigore del 01.01.2018, modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50/24.11.2023 in vigore dal 01.01.2024;

Richiamati:

- il Decreto del Presidente n. 10/2022 del 20.01.2022 con il quale l'Unità di progetto speciale a supporto della Presidente nell'esercizio dei poteri previsti dalla vigente normativa per gli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica è stata prorogata fino al 31.12.2026;
- il Decreto del Presidente n. 48/2022 del 18.03.2022 avente ad oggetto “Decreto 109/2020: variazione unità di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR”;
- il Decreto Commissariale n. 13/2022 del 21.03.2022 avente ad oggetto “Variazione RUP unità di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR”, con il quale è attribuita al l'Ing. Simone Lubrano, in qualità di responsabile del Servizio “Investimenti e PNRR” la qualifica di RUP, tra gli altri, dell'intervento denominato “Liceo Statale Cecioni Livorno – Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla realizzazione di nuova copertura con pacchetto coibente, sostituzione degli infissi esterni, recupero corticale delle strutture in CLS ammalorate, opere antisfondellamento ed opere edili varie connesse alle singole lavorazioni” – Cod. Edificio 0490090023” – CUP. J48B20001450001, CIG 9498271D2D;
- il Decreto del Presidente N. 120 del 03.10.2023 avente ad oggetto “Decreto n. 109/2020: variazione unità di Progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR” con il quale si conferma la proroga fino al 31.12.2026 delle funzioni di Commissario Straordinario per l'Edilizia scolastica dell'Unità di progetto speciale a supporto della Presidente nell'esercizio dei poteri previsti dalla vigente normativa per gli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica anche in attuazione del P.N.R.R. e si aggiorna la composizione della Unità di progetto Speciale e si conferma le attribuzioni delle Unità di Progetto quale supporto al Commissario Straordinario per l'esecuzione degli interventi di Edilizia Scolastica;
- il proprio Provvedimento N. 13/2024 del 29.02.2024 con il quale l'Ing. Simone Lubrano è stato nominato Responsabile del Servizio “Infrastrutture Viarie” confermando al medesimo la qualifica di R.U.P. degli Interventi PNRR già in essere alla data del citato atto per i quali risulta già investito di tale ruolo;
- il Decreto Presidenziale n. 35 del 01.03.2024 “Decreto n. 109/2020: Variazione Unità di Progetto Speciale per gli Interventi di Edilizia Scolastica anche in attuazione del PNRR”;
- il Decreto Commissariale N. 9/2024 del 13.03.2024 “Commissario Straordinario per gli

Interventi Edilizia Scolastica: aggiornamento delega di funzioni gestionali ai Responsabili della Unità di progetto Speciali per gli interventi di Edilizia Scolastica”;

- il Decreto del Presidente n. 61/2024 del 03/05/2024 “Decreto n. 109/2020: variazione unità di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del pnrr- rettifica”;

- il Decreto Commissariale n. 19/2024 del 09/05/2024 “commissario straordinario per gli interventi di edilizia scolastica: aggiornamento delega di funzioni gestionali ai responsabili della unita' di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica – rettifica”;

- il decreto presidenziale n. 163 del 6/11/2024 avente ad oggetto: “Decreto n. 109/2020: variazione unità di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR - nuovo dirigente”;

- il Decreto Commissariale n.49 del 07/11/2024 avente ad oggetto “Commissario straordinario per gli interventi di edilizia scolastica: aggiornamento delega di funzioni gestionali ai responsabili della unità di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica - nuovo dirigente”;

- la Delibera del Consiglio Provinciale n. 54 del 19.12.2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027;

- il Decreto Presidenziale n. 5 del 14.01.2025, con il quale è stato approvato il PEG 2025;

Premesso che:

- con Decreto Presidenziale N. 85 del 20/06/2018 veniva approvato in linea tecnica il Progetto di fattibilità tecnica economica dell'Intervento in oggetto indicato, dell'importo complessivo di Euro € 1.185.573,30 – CUP J48B20001450001;

- con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 13 del 08.01.2021 veniva assegnato a questa Amministrazione Provinciale il finanziamento dell'importo di € 1.091.573,00 destinato alla realizzazione dell'intervento, accertato con Decreto Commissariale N. 8/2021 del 06.05.2021 al CAP. 440215/0 “Contributi a Investimenti MIUR” (V. 1135);

- con Decreto del Direttore della Direzione Generale nell'ambito degli “Interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale” n. 251 del 21 giugno 2019 veniva altresì assegnato a questa Amministrazione il contributo di € 94.000,00 per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva dell'intervento in argomento, accertato con Decreto Commissariale N. 324/2020 del 08.07.2020 al CAP. 4040210/0 “Contributi a Investimenti da Stato Lavori Scuole” (V. 1123), (Acc. 1643/2020);

- l'intervento è rientrato tra quelli confluiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

- con Nota dell'Unità di Missione del PNRR 8 marzo 2022 prot. n.12925 veniva data possibilità, a seguito dell'inclusione dei progetti nel PNRR, di rivedere gli interventi originariamente proposti nell'ambito e nei limiti degli importi assegnati all'Ente e pertanto l'Ente ha ritenuto di procedere alla rimodulazione dell'intervento;

- con Decreto Presidenziale N.55 del 21/03/2022 è stato approvato un nuovo Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica determinato dalla rimodulazione degli importi dei lavori, consentita dal Decreto N. 51/2022, dell'importo complessivo di Euro 1.087.469,02;

- con Decreto del Ministero dell'Istruzione n.116 del 18/05/2022 è stata approvata la rimodulazione dei piani degli interventi;

- con Decreto Commissariale n. 67 del 24/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento sopra indicato, dell'importo complessivo di Euro 1.031.474,16;

Richiamato il Decreto commissariale n. 56/2024 del 19/12/2024 con il quale si rimodulava il quadro economico e si dava migliore imputazione delle spese relative alla variante in corso d'opera approvata con decreto commissariale n. 25/2024 del 03/06/2024 dell'intervento in oggetto;

Preso atto che per mero errore materiale è stato allegato ed approvato un quadro economico errato;

Ritenuto quindi opportuno con il presente atto rettificare il Decreto commissariale n. 56/2024 del 19/12/2024 e approvare il Documento corretto "08 - Quadri economici e Nota Esplicativa", allegato e parte integrante del presente Decreto Commissariale e relativo all'intervento "Liceo Statale Cecioni Livorno - Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla realizzazione di nuova copertura con pacchetto coibente, sostituzione degli infissi esterni, recupero corticale delle strutture in CLS ammalorate, opere antisfondellamento ed opere edili varie connesse alle singole lavorazioni" - Cod. Edificio 0490090023" - CUP. J48B20001450001, CIG 9498271D2D;

Dato atto che il presente atto non comporta alcuna assunzione di impegno di spesa

Visto l'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina le regole per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese;

Accertata la regolarità tecnica del presente atto, che con la sottoscrizione viene attestata

DECRETA

1) Di prendere atto del mero errore materiale relativo al quadro economico allegato al Decreto commissariale n. 56/2024 del 19/12/2024 e di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016, tuttora in vigore ai sensi dell'art. 226 comma 2 del D.Lgs N. 36/2023, il documento corretto "08 - Quadri economici e Nota Esplicativa" e relativi all'Intervento "Liceo Statale Cecioni Livorno - Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla realizzazione di nuova copertura con pacchetto coibente, sostituzione degli infissi esterni, recupero corticale delle strutture in CLS ammalorate, opere antisfondellamento ed opere edili varie connesse alle singole lavorazioni" - Cod. Edificio 0490090023" - CUP. J48B20001450001, CIG 9498271D2D.

2) Di comunicare, ai sensi dell'art. 191 - c. 1, del D.Lgs. 267/2000, il presente atto al beneficiario, con avvertenza allo stesso di indicare sulla fattura il numero e la data del decreto, il Servizio competente, il CUP ed il CIG.

3) Di dare atto che il R.U.P., ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 è l'Ing. Simone Lubrano Responsabile del Servizio "Infrastrutture Viarie".

4) Di dare atto che il presente atto non comporta alcuna assunzione di impegno di spesa.

5) Di dare atto che con la firma del presente decreto si attesta l'assenza di conflitto d'interessi come previsto dall'art. 6bis della L. 241/1990 ed introdotto dalla L. 190/2012 art. 1 co. 41.

6) Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni.

7) Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro dei Decreti Commissariali dell'Ente, nonché la conseguente trasmissione alla Ragioneria Generale per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.

8) Di procedere altresì alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio e al sito istituzionale nell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" come previsto dal D.lgs 33/2013, nel rispetto delle forme di tutela della privacy.

Lì, 16/01/2025

LA RESPONSABILE

BUTI ILARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)