

Oggetto: NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1 I3.3 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DEL PACCHETTO IMPERMEABILIZZANTE E COIBENTE DELLA COPERTURA, INSTALLAZIONE DI RINGHIERE PARAPETTO, RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI, OPERE DI SERRAMENTISTICA E VETRAZIONE PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ED OPERE PROVVISORIALI CONNESSE – PALESTRA I.S.I.S. EINAUDI CECCHERELLI VIALE S. PERTINI - PIOMBINO

Missione 4 - Istruzione e ricerca

Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università

Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

Committente:	Provincia di Livorno
Responsabile del Procedimento:	Ing. Simone Lubrano
Responsabile dei Lavori:	Ing. Simone Lubrano
Progettista:	RTP Ing. Nanni (Mandatario)– Ing. Del Medico (Mandante)
Direttore dei Lavori:	Ing. Alessandro Nanni
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione:	Ing. Andrea Del Medico
Impresa Esecutrice:	CVC s.r.l.
Importo a Base di gara:	€ 775.109,46
Importo lavori soggetti a ribasso:	€ 761.902,87
Oneri della Sicurezza:	€ 13.206,59
Ribasso d'Asta	3,96 %
Importo Contrattuale	€ 744.938,10
Contratto	REP. N. 14421 del 19/09/2023
C.U.P.:	J78B20000430001
C.I.G.:	9869715A77

NOTA DEL DIRETTORE DEI LAVORI

A seguito di modifiche di dettaglio ai sensi dell' art.8 comma 7 del D.M. 7 marzo 2018 n°49 - tuttora in vigore ai sensi dell'art.226 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 - resesi necessarie per una migliore esecuzione dei lavori, che non costituiscono variante e che non comportano aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, si trasmette il verbale concordamento nuovi prezzi con la relativa analisi ed il quadro comparativo dei lavori a dimostrazione di quanto sopra dichiarato.

Inoltre si trasmettono:

- Verbale Concordamento nuovi prezzi ed analisi
- Quadro Comparativo Progetto-Disposizione di Modifiche di Dettaglio
- *B.6 STATO DI PROGETTO*: Planimetrie Architettoniche – Pianta delle Coperture – Dettagli costruttivi Coperture
- *B.7c STATO DI PROGETTO*: Pianta piano Terra Area oggetto di intervento – Sezione CC – Superamento Barriere Architettoniche
- *C.5 STATO DI PROGETTO*: Planimetria impianto di riscaldamento
- *S.5a Elaborato Tecnico della Copertura* – Relazione tecnica corpo principale
- *S.5c Elaborato Tecnico della Copertura* – Elaborato grafico

21/02/2025

Il Direttore dei Lavori
Ing. Alessandro Nanni