



PROVINCIA DI LIVORNO

DECRETO COMMISSARIALE N. 10 / 2025

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PNRR (M 4 C1 I 3.3.) INTERVENTO DENOMINATO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVA COPERTURA CON PACCHETTO COIBENTE, SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI, RECUPERO CORTICALE DELLE STRUTTURE IN C.A. AMMALORATE, OPERE ANTISFONDELLAMENTO ED OPERE EDILI VARIE CONNESSE ALLE SINGOLE LAVORAZIONI - LICEO STATALE CECIONI - LIVORNO COD. EDIFICIO 0490090023 CUP J48B20001450001 CIG 9498271D2D: APPROVAZIONE ELABORATO "08 - QUADRI ECONOMICI E NOTA ESPLICATIVA".



LA DIRIGENTE

del Settore Tecnico, giusta nomina presidenziale e conferimento di incarico effettuati con Decreto Presidenziale n. 152 del 22/10/2024 avente ad oggetto "Conferimento dell'incarico di dirigente tecnico mediante contratto a tempo determinato triennale ai sensi dell'art. 110, c. 1, del decreto legislativo n. 267/2000, a decorrere dal 01/11/2024";

Dato atto che per la sottoscritta non sussistono condizioni in materia di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 come introdotto dalla L. 190/2012;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, in particolare l'art. 109 comma 2;
- la Legge N. 23 del 11.01.1996 "Norme per l'Edilizia Scolastica";
- il D.Lgs. N. 50 del 18.04.2016 "Codice Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" implementato e coordinato con il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, come aggiornato con la L. 55/2019 (di conversione del D.L. Sblocca Cantieri n. 32/2019) e s.m.i., dal D.L. 76/2020 "Decreto Semplificazioni 2020 convertito dalla Legge 120/2020" e dal D.L. 77/2021 "Decreto Governance PNRR e Semplificazioni convertito dalla Legge 108 del 29/07/2021";
- il D.Lgs. 36 del 31.03.2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", in particolare l'art. 226 c.2;

- lo Statuto della Provincia di Livorno, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 23 maggio 2016, entrato in vigore il 10 giugno 2016, modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 16.03.2023, in vigore dal 23.04.2023, in particolare gli artt. 13,14, 15 e 29;
- il Regolamento Provinciale per gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. n. 56/2017, approvato con D.P. N. 19 del 29.01.2019;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 52/10.05.2023, modificato con decreto del Presidente della Provincia n. 127/20.10.2023 e con successivo Decreto Presidenziale N. 4/04.01.2024;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera C.P.N. 42 del 13.12.2017 ed in vigore del 01.01.2018, modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50/24.11.2023 in vigore dal 01.01.2024;

Richiamati:

- il Decreto del Presidente n. 10/2022 del 20.01.2022 con il quale l'Unità di progetto speciale a supporto della Presidente nell'esercizio dei poteri previsti dalla vigente normativa per gli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica è stata prorogata fino al 31.12.2026;
- il Decreto del Presidente n. 48/2022 del 18.03.2022 avente ad oggetto "Decreto 109/2020: variazione unità di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR";
- il Decreto Commissariale n. 13/2022 del 21.03.2022 avente ad oggetto "Variazione RUP unità di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR", con il quale è attribuita al l'Ing. Simone Lubrano, in qualità di responsabile del Servizio "Investimenti e PNRR" la qualifica di RUP, tra gli altri, dell'intervento denominato "Liceo Statale Cecioni Livorno – Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla realizzazione di nuova copertura con pacchetto coibente, sostituzione degli infissi esterni, recupero corticale delle strutture in CLS ammalorate, opere antisfondellamento ed opere edili varie connesse alle singole lavorazioni" – Cod. Edificio 0490090023" – CUP. J48B20001450001, CIG 9498271D2D;
- il Decreto del Presidente N. 120 del 03.10.2023 avente ad oggetto "Decreto n. 109/2020: variazione unità di Progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR" con il quale si conferma la proroga fino al 31.12.2026 delle funzioni di Commissario Straordinario per l'Edilizia scolastica dell'Unità di progetto speciale a supporto della Presidente nell'esercizio dei poteri previsti dalla vigente normativa per gli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica anche in attuazione del P.N.R.R. e si aggiorna la composizione della Unità di progetto Speciale e si conferma le attribuzioni delle Unità di Progetto quale supporto al Commissario Straordinario per l'esecuzione degli interventi di Edilizia Scolastica;
- il proprio Provvedimento N. 13/2024 del 29.02.2024 con il quale l'Ing. Simone Lubrano è stato nominato Responsabile del Servizio "Infrastrutture Viarie" confermando al medesimo la qualifica di R.U.P. degli Interventi PNRR già in essere alla data del citato atto per i quali risulta già investito di tale ruolo;
- il Decreto Presidenziale n. 35 del 01.03.2024 "Decreto n. 109/2020: Variazione Unità di Progetto Speciale per gli Interventi di Edilizia Scolastica anche in attuazione del PNRR";
- il Decreto Commissariale N. 9/2024 del 13.03.2024 "Commissario Straordinario per gli Interventi Edilizia Scolastica: aggiornamento delega di funzioni gestionali ai Responsabili della Unità di progetto Speciali per gli interventi di Edilizia Scolastica";
- il Decreto del Presidente n. 61/2024 del 03/05/2024 "Decreto n. 109/2020: variazione unità di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del

pnrr- rettifica”;

- il Decreto Commissariale n. 19/2024 del 09/05/2024 “commissario straordinario per gli interventi di edilizia scolastica: aggiornamento delega di funzioni gestionali ai responsabili della unita' di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica – rettifica”;

- il decreto presidenziale n. 163 del 6/11/2024 avente ad oggetto: “Decreto n. 109/2020: variazione unità di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR - nuovo dirigente”;

- il Decreto Commissariale n. 49 del 07/11/2024 avente ad oggetto “Commissario straordinario per gli interventi di edilizia scolastica: aggiornamento delega di funzioni gestionali ai responsabili della unità di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica - nuovo dirigente”;

Vista la Delibera del Consiglio Provinciale n. 54 del 19/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027;

Visto il Decreto Presidenziale n. 5 del 14/01/2025, con il quale sono stati approvati il PEG 2025 ed il Manuale Operativo di gestione 2025;

Richiamati:

- il decreto commissariale n. 8/2023 di aggiudicazione dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVA COPERTURA CON PACCHETTO COIBENTE, SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI, RECUPERO CORTICALE DELLE STRUTTURE IN CLS AMMALORATE, OPERE ANTISFONDELLAMENTO ED OPERE EDILI VARIE CONNESSE ALLE SINGOLE LAVORAZIONI” - “LICEO STATALE CECIONI - LIVORNO COD. EDIFICIO 0490090023 all’Impresa Bolloni srl, con sede legale in San Giuliano Terme (PI), Via Carducci 64 per l’importo di € 528.282,24 incluso oneri per la sicurezza (IVA esclusa) ;

- il decreto commissariale n. 25/2024 di approvazione, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, della perizia suppletiva e di variante dell’intervento suddetto dell’importo di € 103.752,64 comprensiva di oneri per la sicurezza (IVA esclusa);

- il decreto commissariale n. 56/2024 di approvazione del documento “08 - Quadri economici e Nota Esplicativa”, come rimodulato a seguito di richiesta da parte dell’Unità di Missione PNRR nella Nota Istruttoria del 20/09/2024;

- il decreto commissariale n. 03/2025 di presa d’atto del mero errore materiale relativo al quadro economico allegato al decreto commissariale 56/2024 e di approvazione del documento corretto;

Atteso che i quadri economici approvati con i decreti sopra richiamati (D.C. n. 56/2024 e D.C. n. 03/25) generano economie sul finanziamento che si sostanziano in 13 centesimi di differenza tra i quadri economici suddetti, derivanti da mero errore materiale nel calcolo dell’economia sulla progettazione finanziata con fondi diversi dal finanziamento PNRR richiamato in precedenza, e che non fanno coincidere la cifra del cofinanziamento aggiuntivo presente sul Portale Futura, pari ad € 9.727,64, con quella inserita nel decreto commissariale n. 56/24, pari ad € 9.727,77;

Valutato pertanto necessario approvare l'elaborato denominato "08 - Quadri economici e Nota Esplicativa", allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, al fine di renderlo coerente con il documento presente sul Portale Futura e consentire una corretta rendicontazione dell'intervento in oggetto;

Dato atto che il presente atto non comporta alcuna assunzione di impegno di spesa;

Visto l'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina le regole per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese;

Accertata la regolarità tecnica del presente atto, che con la sottoscrizione viene attestata

DECRETA

- 1) Di approvare, per quanto indicato in premessa, l'elaborato denominato "08 - Quadri economici e Nota Esplicativa", allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di poter effettuare una corretta rendicontazione dell'intervento "Liceo Statale Cecioni Livorno - Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla realizzazione di nuova copertura con pacchetto coibente, sostituzione degli infissi esterni, recupero corticale delle strutture in CLS ammalorate, opere antisfondellamento ed opere edili varie connesse alle singole lavorazioni" - Cod. Edificio 0490090023" - CUP. J48B20001450001, CIG 9498271D2D - sul Portale Futura.
- 2) Di comunicare, ai sensi dell'art. 191 - c. 1, del D.Lgs. 267/2000, il presente atto al beneficiario, con avvertenza allo stesso di indicare sulla fattura il numero e la data del decreto, il Servizio competente, il CUP ed il CIG.
- 3) Di dare atto che il R.U.P., ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'Ing. Simone Lubrano Responsabile del Servizio "Infrastrutture Viarie".
- 4) Di dare atto che il presente atto non comporta alcuna assunzione di impegno di spesa.
- 5) Di dare atto che con la firma del presente decreto si attesta l'assenza di conflitto d'interessi come previsto dall'art. 6bis della L. 241/1990 ed introdotto dalla L. 190/2012 art. 1 co. 41.
- 6) Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni.
- 7) Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro dei Decreti Commissariali dell'Ente, nonché la conseguente trasmissione alla Ragioneria Generale per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.
- 8) Di procedere altresì alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio e al sito istituzionale nell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" come previsto dal D.Lgs. 33/2013, nel rispetto delle forme di tutela della privacy.

Lì, 26/06/2025

LA RESPONSABILE

BUTI ILARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)