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CVCS.R.L.

Via Chiana n. 11

52047 Marciano della Chiana (AR)
P.iva 02076770516

Tel. 0575-842369

Mail: impresa@cvcsrl.it

PEC: cvc@pec.it

Spett.le Provincia di Livorno
c.a. DL Ing. Alessandro Nanni

c.a. RUP Ing. Simone Lubrano

Oggetto: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DEL PACCHETTO IMPERMEABILIZZANTE E

COIBENTE DELLA COPERTURA, INSTALLAZIONE DI RINGHIERE PARAPETTO, RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI E

SPOGLIATOI, OPERE DI SERRAMENTISTICA E VETRAZIONE PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ED OPERE

PROVVISIONALI CONNESSE" - COD. ARES 0490120002 PALESTRA I.S.I.S. EINAUDI CECCHERELLI VIALE S. PERTINI -
PIOMBINO . CUP J78B20000430001 CIG 9869715A77

Con la presente, in riferimento ai lavori in oggetto, il sottoscritto Vitale Carmine, cod. fiscale
VTLCMN84P17A512Z, nato ad Aversa (CE) il 17/09/1984 e residente in Loc. le Prata n. 519— 52048 Monte
San Savino (AR), in qualita di Legale Rappresentante della ditta CVC SRL, p. iva 02076770516, con sede
legale in Via Chiana 11 — 52047 Marciano della Chiana (AR), appaltatore dei lavori di cui sopra

CHIEDE

la concessione di una proroga fino al 22/01/2025, per una durata di 55 giorni successivi all’ultima scadenza
del 28/11/2024.

Il ritardo delle tempistiche & dovuto alle condizioni metereologiche sfavorevoli che hanno dato luogo a
ritardi nelle lavorazioni.

Le suddette cause non addebitabili alla scrivente legittimano la richiesta di prolungamento dei tempi
contrattuali.

Certi di una Vostra piena comprensione si ringrazia anticipatamente e si resta in attesa di un cortese
riscontro.

Distinti Saluti
Marciano della Chiana 18.11.2024

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Geom. Vitale Carmine)
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Spett.le
Provincia di Livorno

Alla cortese attenzione di
RUP: Ing. Simone Lubrano
DL: Ing. Alessandro Nanni

OGGETTO: RICHIESTA PROROGA - RELATIVO A PALESTRA 1.S.1.S. EINAUDI CECCHERELLI VIALE S. PERTINI -
PIOMBINO CIG N. 9869715A77 - CUP N. J78B20000430001

Buonasera,

con la presente siamo ad inviare la richiesta di proroga in riferimento ai lavori in oggetto, ad ora in scadenza alla
data del 28-11-2024, sarebbe nostra intenzione estendere di altri 55 giorni, causa condizioni
metereologiche sfavorevoli, fino alla data del 22 Gennaio 2025.

Restiamo in attesa di Vs gentile riscontro

Cordiali Saluti

CVC s.r.l.

Via Chiana n° 11 - 52047 Marciano della Chiana (AR)

Tel.: 0575-842369

Capitale Sociale i.v.: 7~ 70.000,00;

Sito: www.cvcsrl.net

PEC: cvc@pec.it - E-Mail: cvc@cvcsrl.it

Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali: N° FI121269

Licenza per I'Autotrasporto di Cose n° iscrizione all'elenco Nazionale: AR/4771254/W, Posizione meccanografica
d'archivio: E1C4YF

Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali ed e vietata la diffusione in qualunque
modo eseguita.

Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e destinato, La invitiamo ad eliminarlo e a non leggerlo,
dandocene gentilmente comunicazione. Per qualsiasi informazione si prega di contattare (cvc@cvcsrl.it). Rif. D.L.
196/2003
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