
PROVINCIA DI LIVORNO

SETTORE TECNICO - SERVIZIO EDILIZIA E IMPIANTI

DETERMINAZIONE   N. 441 / 2026

OGGETTO: MANUTENZIONE  DI  COPERTURE  PER  L'ELIMINAZIONE  DI 
INFILTRAZIONI DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI  AD USO SCOLASTICO DI 
PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI LIVORNO - APPROVAZIONE MODIFICA 
CONTRATTUALE  AI  SENSI  DELL'ART.  120,  COMMA 1,  LETT.  B),  DEL 
D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.  -  DITTA ACROBATIC SYSTEM S.R.L. -  CIG 
BB952F7DF5 - IMPEGNO DI SPESA. CODICE 05

LA DIRIGENTE

giusta nomina presidenziale effettuata con Decreto della Presidente n. 92 del 25/07/2025 avente 
ad  oggetto  CONFERIMENTO  DELL'INCARICO  DI  DIRIGENTE  TECNICO  MEDIANTE 
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO all'Ing. Ilaria Buti a decorrere dal 01/08/2025 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto “Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Dato atto che né la sottoscritta, in qualità di firmataria dell’atto, né gli istruttori, si trovano in 
alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai  
sensi  dell’art.  6-  bis,  della  legge  n.  241/1990  e  s.m.i.,  dell’art.  7  del  DPR n.  62/2013 
(Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del  
Codice di comportamento integrativo della Provincia di Livorno, né hanno comunicato di  
essere in situazione di conflitto gli istruttori della pratica in questione; 

Richiamati: 

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”,  
in particolare l’art. 109 comma 2; 

- lo Statuto della Provincia di Livorno, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 
8 del 23 maggio 2016, entrato in vigore il 10 giugno 2016, modificato con deliberazione del  
Consiglio Provinciale n. 9 del 16.03.2023, in vigore dal 23.04.2023, in particolare gli artt. 13,14, 
15 e 29; 

-  il  Regolamento  di  contabilità  della  Provincia,  approvato  con  Delibera  C.P.  n.  42  del 
13/12/2017 e in vigore dal 01.01.2018; 

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 82 del 22/12/2025 e ss.mm.ii. con la quale è 
stato approvato il  Bilancio di  Previsione 2026-2028 ed i  documenti  di  programmazione 
correlati. 



- il Decreto Presidenziale n. 2 dell’ 08/01/2026 e ss.mm.ii. con il quale è stato approvato il  
P.E.G. 2026 e il MANUALE OPERATIVO DI GESTIONE 2026.

- il D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”;

Premesso che:

- con  determinazione dirigenziale n. 230/2026 del 19/05/2026 è stato affidato alla ditta  
Acrobatic System S.r.l., con sede in Scali degli Olandesi n. 38/A, 57125 Livorno, P. IVA 
01680440490, l’intervento di manutenzione delle coperture per l’eliminazione di infiltrazioni  
presso gli Istituti Scolastici Superiori “Liceo Niccolini-Palli”, succursale posta in Via Maggi n. 
50, Livorno, e “Liceo F. Enriques”, sede posta in Via della Bassata n. 19/21, Livorno;
-  l’affidamento è stato effettuato a seguito della trattativa START n. 017096/2026, per un 
importo contrattuale pari ad € 16.362,26, comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre IVA 
al 22%, e quindi per complessivi € 19.961,96;
- per l’intervento è stato acquisito il CIG BB952F7DF5;
- i lavori sono stati consegnati in data 19/05/2026; 

Vista la relazione di  modifica contrattuale redatta dal  Direttore dei  Lavori  e allegata al 
presente provvedimento;

Considerato che,  durante l’esecuzione dei  lavori,  a seguito delle  verifiche effettuate in 
corso d’opera, sono emerse ulteriori lavorazioni necessarie, in particolare:

• presso il Liceo Niccolini-Palli, la necessità di eseguire un intervento di risanamento 
del cordolo in calcestruzzo posto sulla facciata lato ovest dell’edificio, interessato da 
un’importante crepa;

• presso il Liceo F. Enriques, la necessità di procedere alla sostituzione della guaina 
impermeabilizzante della parte di copertura posta sopra il disimpegno delle aule;

Dato atto che tali lavorazioni risultano necessarie per garantire la messa in sicurezza, la 
corretta funzionalità del sistema di copertura e la durabilità complessiva dell’intervento e 
che,  pur  non  previste  nell’intervento  originario,  risultano strettamente  connesse e  non 
separabili dalle lavorazioni principali;

Considerato  pertanto che  ricorrono  i  presupposti  per  procedere  ad  una  modifica  del 
contratto  ai  sensi  dell’art.  120,  comma  1,  lettera  b),  del  D.Lgs.  36/2023  e  ss.mm.ii., 
mediante  l’esecuzione  delle  lavorazioni  supplementari  risultate  necessarie  nel  corso 
dell’esecuzione;

Dato atto che la modifica contrattuale comporta un incremento dell’importo dei lavori pari 
ad € 1.418,17, oltre IVA al 22%, con conseguente incremento dell’importo contrattuale da 
€ 16.362,26 ad € 17.780,43, oltre IVA;

Considerato che il quadro economico dell’intervento, a seguito della modifica contrattuale, 
viene rideterminato come segue:

• Importo lavori: € 17.780,43;
• Incentivo funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. 36/2023: € 355,61;
• IRAP relativa all’incentivo: € 24,18;
• IVA 22% sui lavori: € 3.911,70;
• Importo complessivo dell’intervento: € 22.071,92;



con un incremento complessivo del quadro economico pari ad € 1.760,46;

Dato atto che per l’esecuzione delle lavorazioni supplementari non si rende necessario 
alcun incremento del tempo contrattuale, risultando le stesse compatibili con le attività già 
programmate;

Ritenuto,  pertanto,  di  approvare  la  modifica  contrattuale  predisposta  dal  Direttore  dei  
Lavori e sottoscritta dal RUP;

Dato atto che il RUP, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è l’Ing. Vincenzo Aletto, che 
ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 16 del  
medesimo decreto;

Visto l’art. 191 del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del 
presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate: 

1) di  approvare la modifica contrattuale, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lettera b), del 
D.Lgs.  36/2023  e  ss.mm.ii.,  relativa  ai  lavori  di  “Manutenzione  di  coperture  per 
l’eliminazione di infiltrazioni da eseguirsi su immobili ad uso scolastico di proprietà della 
Provincia di  Livorno”,  affidati  alla ditta  Acrobatic  System S.r.l.,  con sede in Scali  degli 
Olandesi n. 38/A, 57125 Livorno, P. IVA 01680440490 – CIG BB952F7DF5; 

2)  di  impegnare la  maggiore somma di  €  1.730,17 IVA compresa a favore  della  ditta 
Acrobatic System S.r.l. sul capitolo 102010313/0 del Bilancio 2026-2028, esercizio 2026, 
Missione  04  –  Programma  02  “Altri  ordini  di  istruzione  non  universitaria”,  Codice 
Macroaggregato U.1030209008 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili”, 
Codice COFOG 92;

3) di impegnare la somma complessiva di € 28,36 al capitolo 102010313/0 del Bilancio 
2026-2028, annualità 2026, quale incremento del fondo per incentivi alle funzioni tecniche, 
ai  sensi  dell’art.  45,  commi  3  e  5,  del  D.Lgs.  36/2023,  conseguente  alla  modifica 
contrattuale, così ripartita:

• € 22,69 quota destinata al personale provinciale (80%);
• € 5,67 quota destinata alle finalità dell’amministrazione (20%);

4) di impegnare altresì la somma di € 1,93 a titolo di IRAP sull’incremento degli incentivi 
tecnici al capitolo 102010313/0 del Bilancio 2026-2028, annualità 2026.                            
                                                                                                                                                
5) di trasmettere il presente provvedimento all’Operatore economico affidatario 
comunicando gli  estremi dell’impegno attestante la copertura finanziaria (ex 
art. 191, co. 1 del TUEL) con avvertenza allo stesso di indicare predetti estremi 
(numero, data determinazione e settore competente oltre a CIG) sulla fattura 
pena rifiuto del documento (ex art. 191, co. 1 TUEL), unitamente al codice per 
la fatturazione elettronica.



6)  di dare atto che la modifica del contratto sarà formalizzata mediante corrispondenza 
secondo l’uso commerciale, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, mediante 
apposita lettera contrattuale integrativa sottoscritta digitalmente dall’operatore economico 
per accettazione. 
                                                                                     
7)  di dare atto che l’Operatore economico è tenuto alla comunicazione degli 
estremi identificativi  del conto corrente dedicato,  come previsto dalla Legge 
136/2010.
 
8) di attestare che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei
pagamenti conseguente all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e regole di finanza pubblica. Si prevede che il pagamento
avverrà entro il quarto trimestre 2026;

9) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.AR.  entro 30 
giorni;

10) di dare atto, altresì, che con la firma del presente provvedimento si attesta l’assenza di 
conflitto  d’interessi  come  previsto  dall’art.  6  bis  della  L.  241/1990  introdotto  dalla  L.  
190/2012 art. 1 c. 41; 

11)  di procedere alla pubblicazione prevista dalla normativa vigente D. Lgs. 33/2013 e 
ss.mm.  e  di  disporre  la  registrazione  del  presente  provvedimento  nel  registro  delle 
determinazioni, nonché la conseguente trasmissione al Servizio Risorse Finanziarie per la 
registrazione nelle strutture contabili di questa Amministrazione e all’albo pretorio e al sito 
istituzionale per le successive pubblicazioni previste dal vigente ordinamento, nel rispetto 
delle forme di tutela della privacy.

La  presente  determinazione  diventa  esecutiva  dalla  data  di  sottoscrizione  del  visto 
contabile.

Lì, 21/08/2026
IL DIRIGENTE

SETTORE TECNICO - SERVIZIO EDILIZIA 
E IMPIANTI
BUTI ILARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


