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PROGETTO DI AFFIDAMENTO dei SERVIZI DI DIREZIONE 
LAVORI 

per l’intervento denominato 
I.I.S. “VESPUCCI-COLOMBO”, SEDE DI VIA S. GAETANO 25, 

LIVORNO – INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
E MIGLIORAMENTO SISMICO – CUP J43C24000500005 

PROGRAMMA REGIONALE TOSCANA FESR 2021-2027 

Obiettivo di Policy 2 Obiettivo Specifico 2 

Azione 2.1.1 “Efficientamento energetico degli edifici pubblici” e Azione 2.1.2 
“Efficientamento energetico nelle RSA” 

Bando: Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici 

1 Oggetto del contratto 

L’oggetto dell’incarico è definito come segue: 

SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI PER L’INTERVENTO DENOMINATO “I.I.S. “VESPUCCI-
COLOMBO”, SEDE DI VIA S. GAETANO 25, LIVORNO – INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO” – CUP J43C24000500005 

PROGRAMMA REGIONALE TOSCANA FESR 2021-2027 

Obiettivo di Policy 2 Obiettivo Specifico 2 

Azione 2.1.1 “Efficientamento energetico degli edifici pubblici” e Azione 2.1.2 
“Efficientamento energetico nelle RSA” 

Bando: Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici 

Lo scopo del presente affidamento è quello di consentire la corretta esecuzione dei lavori 
di efficientamento energetico e miglioramento sismico ed al rispetto delle scadenze specifiche 
previste dal bando F.E.S.R. e dalla concessione degli incentivi del GSE per l’intervento in oggetto 
da eseguirsi presso l’I.I.S. “Vespucci-Colombo” per la sede sita in Via S. Gaetano, 25 a Livorno, 
con l’individuazione del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Esecuzione. 

1.1 Descrizione delle attività professionali oggetto del contratto 
Il presente Disciplinare definisce i rapporti tra la Provincia di Livorno e l’Operatore 

Economico in merito al servizio oggetto di affidamento, il quale si compone delle attività di 
Direzione Lavori per l’intervento in oggetto. 

Ai sensi dell’art. 41 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, per il presente intervento è previsto 
solamente il secondo livello di progettazione. Il Progetto Esecutivo dovrà contenere pertanto 
tutti gli elementi previsti per il livello omesso. 
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1.1.1 Direzione Lavori 

Il Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 114 del D.lgs. 36/2023, è preposto al controllo 
tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e 
strumenti di gestione informativa digitale di cui all’allegato I.9, se previsti, per eseguire i lavori a 
regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto. 

Nell’esecuzione del contratto il Direttore dei Lavori opera in piena autonomia e nel rispetto 
delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, valutando e curando i profili tecnici, contabili e 
amministrativi nell’esclusivo interesse all’efficiente e sollecita esecuzione dell’intervento. 

Nell’esercizio delle funzioni affidate il Direttore dei Lavori assume la responsabilità del 
coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori e 
interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del 
contratto. 

Sono attribuiti al direttore dei lavori i seguenti compiti: 

a) rilasciare, prima dell’avvio della procedura di scelta del contraente, un’attestazione al 
RUP, eventualmente aggiornata su richiesta di quest’ultimo, sullo stato dei luoghi con 
riferimento all’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le 
indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; 

b) rilasciare, prima dell’avvio della procedura di scelta del contraente, un’attestazione al 
RUP, eventualmente aggiornata su richiesta di quest’ultimo, sullo stato dei luoghi con 
riferimento all’assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto che risultino 
sopravvenuti agli accertamenti condotti preliminarmente all’approvazione del 
medesimo progetto; 

c) provvedere alla consegna dei lavori ai sensi dell’art. 3 dell’allegato II.14 al D.lgs. 
36/2023; 

d) accettare i materiali e i componenti messi in opera e, se del caso, emettere motivato 
rifiuto ai sensi dell’art. 4 dell’allegato II.14 al D.lgs. 36/2023; 

e) impartire all’esecutore le disposizioni e le istruzioni relative agli aspetti tecnici ed 
economici della gestione dell’appalto, emanando a tal fine ordini di servizio che devono 
essere comunicati al RUP e che devono recare una sintetica motivazione delle ragioni 
tecniche e delle finalità perseguite. Gli ordini di servizio sono, di norma, annotati nei 
documenti contabili tramite strumenti elettronici di contabilità o contabilità 
semplificata e devono comunque avere forma scritta nei soli casi in cui non siano 
ancora temporaneamente disponibili i mezzi necessari a conseguire una completa 
digitalizzazione finalizzata al controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori; 

f) accertare, ove necessario, che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito 
al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la 
necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio 
sismico; 

g) accertare che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le certificazioni 
basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e 
apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al piano d'azione 
nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione; 

h) verificare periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell'esecutore e del 
subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi 
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nei confronti dei dipendenti; 
i) controllare e verificare il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel 

cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel 
programma di esecuzione dei lavori; 

j) disporre tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal 
piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica 
amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto, redigendone, in caso di 
accertamento, apposito verbale da trasmettere al RUP; 

k) verificare, anche con l’ausilio dell’ufficio di direzione, la presenza in cantiere delle 
imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l’effettivo 
svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa 
vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni 
dell’esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti in subappalto e rilevando l’eventuale 
inosservanza da parte di quest’ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal 
caso, a darne segnalazione al RUP; 

l) coadiuvare il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità 
tecnica prevista in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte dell’esecutore; 

m) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per 
la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate. 

n) nei casi di cui all’articolo 121 del D.lgs. 36/2023, disporre la sospensione dei lavori, 
redigendo, ove possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale 
rappresentante, il verbale di sospensione di cui all’art. 8 dell’allegato II.14 al D.lgs. 
36/2023; 

o) sono comprese in tale attività le visite periodiche al cantiere durante il periodo di 
sospensione dei lavori per accertare le condizioni delle opere e l’eventuale presenza di 
manodopera e di macchinari e per impartire le disposizioni necessarie a contenere 
macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle 
opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori; 

p) ai sensi dell’art. 9 dell’allegato II.14 al D.lgs. 36/2023, compilare relazioni, da 
trasmettere al RUP, nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino 
sinistri alle persone o danni alle proprietà e redigere processo verbale alla presenza 
dell’esecutore in caso di danni causati da forza maggiore, al fine di determinare 
l’eventuale indennizzo al quale può avere diritto quest’ultimo; 

q) fornire al RUP l’ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati 
all’adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma restando la 
possibilità di disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione 
dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP; 

r) determinare in contraddittorio con l’esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei 
materiali non previsti dal contratto; 

s) rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella 
documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il 
pagamento degli acconti da parte del RUP; 

t) procedere, in contraddittorio con l’esecutore, alla constatazione sullo stato di 
consistenza delle opere ed emettere il certificato di ultimazione dei lavori da 
trasmettere al RUP, che ne rilascia copia conforme all’esecutore. Tale certificato 
costituisce titolo sia per l’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di 
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ritardata esecuzione sia per l’assegnazione di un termine perentorio per l’esecuzione 
di lavori di piccola entità non incidenti sull’uso e la funzionalità delle opere; 

u) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali 
d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a 
lavori ultimati; 

v) gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve, attenendosi alla relativa 
disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d’appalto; 

w) emettere il certificato di regolare esecuzione, di cui all’art. 48 dell’allegato II.14 al D.lgs. 
36/2023, entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e trasmetterlo 
immediatamente al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza; 

x) trasmettere al RUP, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese, i dati relativi 
all’avanzamento dei lavori eseguiti nel mese stesso (S.I.L.); 

y) svolgere tutte le attività necessarie per dimostrare che i lavori sono stati svolti in 
conformità al progetto, ai vincoli DNSH e a quelli CAM. 

Spetta al direttore dei lavori il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei 
lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, di cui 
all’art. 12 dell’allegato II.14 al D.lgs. 36/2023, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con 
i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede 
a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro 
di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il 
progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le 
predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite 
contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con 
l’esecuzione. Il direttore dei lavori provvede all’accertamento e alla registrazione di tutti i fatti 
producenti spesa contemporaneamente al loro accadere. 

Si precisa che, il Direttore dei Lavori, deve assicurare una presenza in cantiere assidua e, in 
caso di urgenze e/o varie esigenze, una disponibilità nel raggiungere lo stesso in tempi tecnici. 

Al termine dei lavori eseguiti, l’incaricato deve raccogliere tutta la documentazione e tutte 
le certificazioni che devono essere prodotte dalle Ditte Appaltatrici necessarie anche per 
l’ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni. Sarà inoltre cura dell’incaricato provvedere 
a tutte le attività necessarie per eventuali aggiornamenti catastali.  

 

Per tutto quanto non specificato si rimanda all’allegato II.14 al D.lgs. 36/2023. 
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1.2 Obblighi dell’Affidatario 
Nel rispetto delle norme vigenti, i servizi oggetto di affidamento devono essere eseguiti 

personalmente dall’Affidatario, secondo quanto indicato nei termini e modalità previste dal 
presente Capitolato. 

L’Affidatario procederà allo svolgimento delle attività oggetto di affidamento nel rispetto dei 
seguenti principi: 

- tempestività nei contatti con la Stazione Appaltante e con il R.U.P.; 
- completezza e tempestività nella trasmissione alla Stazione Appaltante/R.U.P. della 

documentazione prevista dal presente capitolato; 

Si precisa che qualsiasi ulteriore attività/prestazione o onere non previsti nel presente 
capitolato, nel disciplinare e relativi allegati, ma necessari a garantire la corretta esecuzione 
dell’incarico oggetto della presente procedura e il rispetto della normativa vigente, è comunque 
da ritenersi compresa nel prezzo indicato dall’aggiudicatario in sede di presentazione 
dell’offerta. 

Fin dal momento del conferimento dell’incarico, l’affidatario si impegna ad assicurare la 
massima disponibilità nella partecipazione ad incontri tecnici, nonché essere disponibile ad 
incontri con altri professionisti eventualmente incaricati per i temi complementari a quelli 
oggetto di incarico. 

Per la realizzazione delle attività previste l'operatore economico dovrà, in totale autonomia, 
dotarsi dei mezzi e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dei servizi in oggetto, in 
considerazione del sito in cui lo stesso dovrà esse svolto. 

L’Affidatario è tenuto ad eseguire l’incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela 
e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal R.U.P. e dovrà 
garantire, nelle prestazioni oggetto del presente Capitolato, coerenza con la documentazione 
tecnico amministrativa ad esso fornita dalla Stazione appaltante. 

L’Affidatario non dovrà interferire con il normale funzionamento degli uffici e non dovrà 
aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli 
organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione Appaltante. 

1.3 Obblighi della Stazione Appaltante 
La Stazione Appaltante s’impegna ad adempiere agli obblighi previsti a suo carico dal 

contratto; in particolare, la Stazione Appaltante provvede a consegnare all’Affidatario, all’inizio 
dell’affidamento del Servizio, copia di tutta la documentazione occorrente per l’esecuzione del 
contratto. È facoltà dell'Affidatario chiedere al RUP altra documentazione ritenuta necessaria o 
utile per l'espletamento dell'incarico. 

L’Affidatario si obbliga ad utilizzare tutta la documentazione ricevuta del presente articolo 
esclusivamente per gli scopi inerenti all’esecuzione del contratto, garantendone la massima 
riservatezza, nonché a restituirla alla Stazione Appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla data di 
ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. 

Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso 
diritto all’Affidatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi 
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contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.  

La Stazione Appaltante s’impegna altresì a garantire all’Affidatario, contestualmente 
all’affidamento del Servizio, il libero accesso al cantiere ed alle aree interessate dai lavori, per 
tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo. 

2 Durata del servizio 

Il servizio oggetto del presente affidamento prende avvio dalla data di sottoscrizione del 
verbale di avvio del servizio, anche mediante esecuzione anticipata ai sensi dell’art. 50 comma 
6 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e si conclude alla data di emissione del Certificato di Regolare 
Esecuzione dei lavori. 

In caso di inosservanza del presente articolo si applicano le penali di cui al successivo 
articolo 3. 

Si sottolinea l’importanza che l’Affidatario imposti le sue attività, ed in particolare la 
redazione degli elaborati, secondo criteri di ordine, chiarezza e completezza. 

3 Penali e clausole espresse prestazioni reintegrative 

Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti all’art. 2, è applicata dal R.U.P., una 
penale, per ogni giorno di ritardo da calcolare nella misura dell’uno per mille del corrispettivo 
complessivamente previsto in Contratto, che sarà addebitata sulla successiva tranche di 
pagamento, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di richiedere l’eventuale maggior 
danno; in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci per 
cento) del corrispettivo pattuito (dell’art. 126 del D.lgs. 36/2023). 

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti i servizi oggetto 
affidamento, anche qualora il ritardo riguardi uno solo dei termini di cui sopra; la penale non 
esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dal committente 
purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico. 

I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte della Stazione Appaltante, purché́  
certificati dal R.U.P, non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento 
dell'incarico. 

Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante, potrà concedere proroghe, previa 
richiesta motivata presentata dal Professionista al R.U.P., prima della scadenza del termine 
fissato.   

L’Affidatario è responsabile degli errori od omissioni nella progettazione esecutiva che 
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione. 

Nel caso tali errori od omissioni emergano nella fase esecutiva del contratto di 
esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 120 comma 15-bis, la stazione appaltante verifica in 
contraddittorio con il progettista e l'appaltatore l’entità e la natura di detti errori od omissioni e 
ne individuano tempestivamente soluzioni finalizzate alla loro eliminazione o accettabilità. 

A tale scopo l’Affidatario, senza che gli sia riconosciuto alcun compenso, dovrà provvedere 
entro i termini indicati dal RUP, alla progettazione esecutiva degli interventi necessari per 
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rendere realizzabile e utilizzabile l’opera. Nel caso l’Affidatario non provveda entro i termini 
sopra indicati, si applicano le penali previste al presente articolo nella misura dell’uno per mille 
per ogni giorno di ritardo. Qualora l’Affidatario non provveda alla redazione della predetta 
progettazione esecutiva, la stazione appaltante affiderà l’incarico ad altro soggetto a spese 
dell’Affidatario avvalendosi dell’assicurazione prestata ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 36/2023. 

Per quanto attiene i maggiori lavori conseguenti all’attuazione del progetto esecutivo degli 
interventi necessari per rendere realizzabile e utilizzabile l’opera, la stazione appaltante si 
avvarrà dell’assicurazione prestata dal progettista ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e, 
qualora questa non sia sufficiente, procederà al recupero della somma mancante rivalendosi 
nei confronti dell’Affidatario nelle forme e nei modi previsti dal Codice Civile. 

Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata 
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica 
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici 
prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella 
predisposizione degli elaborati progettuali. 

4 Forma e quantità degli elaborati progettuali 

Tutta la documentazione ed elaborati prodotti devono essere forniti al Committente, a 
completa cura ed onere del soggetto aggiudicatario incaricato, nella forma e nelle quantità di 
seguito specificate: 

1. su supporto informatico (CD o DVD o altro), nel formato di elaborazione documentale 
aperto, editabile, IFC, ODT, DOC, DWG/DXF, ecc; 

2. su supporto informatico (CD o DVD o altro), nel formato per documenti non editabili, 
PDF, firmate digitalmente dall’esecutore del servizio e/o del tecnico abilitato; 

Tutti gli elaborati in formato digitale devono essere resi in formato non protetto da password. 

5 Stima dei servizi, varianti al servizio e disciplina dei pagamenti 

5.1 Importo dei lavori a cui è riferito il Servizio 
L’importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi, comprensivo degli oneri per la 

sicurezza, ammonta ad € 1.499.981,80 (unmilionequattrocentonovantanovemila 
novecentoottantuno/80 Euro). 

L’importo dei lavori suddiviso per intervento e per categoria è riportato nella tabella 1.  

Tabella 1 – OPERE: Categorie, ID e importo  

Categoria ID-Opere Importo Opere 

Edilizia E.08 1.173.346,64 € 

Strutture S.03 326.635,16 
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5.2 Importo del Servizio oggetto di affidamento 
L’importo del servizio a base di affidamento ammonta ad € 50.984,72 

(cinquantamilanovecentoottantaquattro/72) oltre oneri previdenziali ed IVA, determinato 
come riportato nella Relazione di progetto del servizio. 

Tabella 2 - Corrispettivi a base di affidamento 

Direzione Lavori 

Categoria 
ID-

Opere 
Grado di 

complessità 
Importo Opere 

Compenso 
secondo DM 

17/06/16 

Spese 
accessorie 
secondo 

DM 
17/06/16 

Corrispettivo 
secondo DM 

17/06/16 

Edilizia E.08 0,95 1.173.346,64 € 33.214,19 € 1.988,36 € 35.202,55 € 

Strutture S.03 0,95 326.635,16 14.890,74 € 891,43 € 15.782,17 € 

  

I costi della sicurezza sono pari ad € 0,00 (zero/00), considerato che il servizio è di natura 
intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.lgs. 81/2008.. 

Su detto importo, ai sensi dell’art. 41 comma 15-quater del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di 
affidamento diretto sottosoglia ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, è 
ammesso un ribasso percentuale massimo pari al 20%. 

La revisione dei prezzi, di cui all’art.60 del D.Lgs. 36/2023, è riconosciuta se le variazioni 
accertate in aumento o in diminuzione, dovute a particolari condizioni di natura oggettiva, 
risultano superiore al 5% dell’importo complessivo e operano nella misura 80% della variazione 
stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. 

5.3 Variazioni al Servizio 
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle 

prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore è obbligato ad 
eseguirle alle condizioni originariamente previste senza poter fare valere il diritto alla 
risoluzione del contratto. 

Ai sensi dell’art. 35 dell’allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023 le variazioni sono valutate ai prezzi 
di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta 
fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono 
valutati: 

a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto; 
b) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da 

nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione 
dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell’esecuzione e l’esecutore, e 
approvati dal RUP.  

Sono sempre ammesse le modifiche al contratto non sostanziali di cui all’art. 120 comma 
5 del D.Lgs. 36/23. 

Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo riguardo la clausola di revisione prezzi, nel 
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caso sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, che 
possano alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, è ammessa la 
rinegoziazione nel rispetto degli artt. 9 e 120 comma 8 del D.Lgs. 36/23. In tal caso, la parte 
svantaggiata, a pena di decadenza, dovrà richiedere la rinegoziazione entro 20 giorni 
dall’accadimento delle circostanze che hanno determinato lo squilibrio del contratto. La 
rinegoziazione dovrà avvenire secondo buona fede delle condizioni contrattuali e dovrà limitarsi 
al ripristino dell’originario equilibrio del contratto oggetto dell’affidamento. Gli oneri per la 
rinegoziazione sono riconosciuti all’esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel 
quadro economico dell’intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, 
anche utilizzando le economie da ribasso d’asta, per cui saranno riconosciuti entro tali limiti 
anche nel caso detti oneri siano superiori ai predetti accantonamenti all’interno del quadro 
economico, in quanto per tale fattispecie il quadro economico non può essere implementato 
con maggiori spese oltre a quelle già accantonate per le finalità prima evidenziate.  

Il Direttore dell'Esecuzione redige apposita relazione nella quale indica i motivi per i quali 
si rende necessaria la modifica o la variante al contratto in corso, nel rispetto dell'art. 120 del 
D.Lgs. 36/2023. 

Il Direttore dell'Esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento 
o diminuzione dell'importo contrattuale, previa comunicazione al RUP, qualora non siano la 
stessa persona. 

5.4 Anticipazione e Pagamenti in acconto 
Ai sensi dell’art. 125, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell’Art 33 dell’Allegato 

II.14 al D.Lgs. stesso, il presente appalto è escluso dall’applicazione delle disposizioni di cui 
all’articolo 125, comma 1, del codice in quanto è relativo a servizi che, per la loro natura, 
prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature 
o di materiali. 

Previa verifica dei servizi resi, nonché della regolarità contributiva come risultante dal 
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o documento equipollente, il pagamento 
del corrispettivo verrà effettuato secondo le percentuali riferite alle singole fasi e prestazioni a 
capo di ciascun intervento, ovvero secondo le seguenti modalità: 

• l’80% del corrispettivo dell’importo degli incarichi di direzione lavori, verrà corrisposto in 
maniera proporzionale nei vari stati di avanzamento; 

• Il rimanente 20% del corrispettivo dell’importo degli incarichi di direzione lavori verrà 
corrisposto in seguito all’emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori. 

Qualora siano trascorsi 4 mesi della data dell’ultimo acconto, verrà emesso, in deroga a 
quanto sopra, un acconto pari a quanto effettivamente eseguito e contabilizzato con i prezzi 
della tabella 2. 

 

L’affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, si 
obbliga ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti ed accetta le condizioni di cui al presente contratto e le penalità. 

Qualora la Provincia di Livorno, per proprie esigenze, dovesse risolvere il presente contratto, 
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all’Affidatario verrà riconosciuto il pagamento di quanto effettivamente eseguito, sulla base 
della ripartizione percentuale di cui al presente articolo. 

Ai fini del pagamento, la Provincia di Livorno effettuerà le verifiche di cui all’art. 48 bis del 
DPR 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008. 

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse 
dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che l’aggiudicatario 
si impegna a comunicare, di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. L’Aggiudicatario si impegna 
altresì̀  a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione relativa al conto 
comunicato ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso entro 7 giorni. 

L’inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa 
del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

6 Accertamento, misurazione e contabilità dei servizi 

Il Professionista metterà a disposizione tutto il necessario per le operazioni di verifica dei 
servizi svolti.  

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei servizi s’intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare il servizio compiuto alle condizioni stabilite dal presente Capitolato. 

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione dei servizi modifiche di quantità e 
qualità, rispetto a quanto pattuito nel contratto, se non saranno stati preventivamente 
autorizzati dal DEC. 

7 Cauzioni 

Poiché la procedura di affidamento rientra tra quelle di cui all’articolo 50, comma 1, del 
D.Lgs. 36/2023 la Stazione Appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106 
del Dlgs n. 36/2023. 

In materia di costituzione della garanzia definitiva da presentare per la sottoscrizione del 
contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli art. 53, comma 4 e 117 del D. Lgs. n. 
36/2023. 

Ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, la garanzia definitiva è pari al 5% 
dell’importo contrattuale e ad essa non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, 
comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 del D.Lgs 36/2023.  

La garanzia definitiva può essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione, con le 
modalità previste dall’articolo 106 del D. Lgs. n. 36/2023. 
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8 Stipulazione del contratto e spese contrattuali 

Il contratto verrà stipulato con scambio delle lettere secondo gli usi del commercio; la 
Stazione Appaltante provvederà, con nota scritta, a comunicare al professionista 
l’aggiudicazione, richiedendo l’invio di tutta la documentazione necessaria per il 
perfezionamento del contratto. 

Per quanto riguarda i termini dilatori ed i tempi di stipula vale quanto riportato all’Art. 55 
D.Lgs. 36/2023. 

La Provincia di Livorno è autorizzata all’utilizzazione degli atti e dei documenti prodotti 
dall’Affidatario nell’espletamento del proprio incarico e ciò anche in caso di affidamento a terzi 
di ulteriori prestazioni o al proseguimento e completamento delle prestazioni interrotte. 

I dati raccolti durante le attività del presente incarico divengono di proprietà della Provincia 
di Livorno. 

9 Polizza assicurativa del professionista 

Ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 36/2023, l’Affidatario dovrà stipulare polizza di 
responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria 
competenza e per una copertura minima pari almeno all’importo dei lavori oggetto del servizio, 
per i rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività di propria competenza, così come 
individuate ai fini della determinazione del compenso posto a base di affidamento. La polizza 
deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni progettuali, che possano determinare 
nuove spese di progettazione e/o maggiori costi a carico della Stazione Appaltante, per tutta la 
durata del servizio. 

10 Tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/10, il Professionista deve utilizzare un 
conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della 
stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire 
movimentazioni sullo stesso. In tali documenti deve essere riportato rispettivamente il codice 
CIG assegnato al servizio e il codice CUP. 

Il Professionista deve comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni 
eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. 

Il Professionista deve, altresì̀ , inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e 
subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli 
obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge. 

Il Professionista deve dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla 
Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Livorno della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (sub-aggiudicatario/subcontraente) agli obblighi 
di tracciabilità finanziaria. 

Il Professionista deve, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai 
fini della verifica di cui all’art. 3 co. 9 della legge n. 136/10. 
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L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di 
risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

I pagamenti agli enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di 
pubblici servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi 
dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. 

Le spese giornaliere, di importo uguale o inferiore a € 4999,99, relative all’appalto 
aggiudicato, al subappalto ed al subcontratto possono essere effettuate anche con strumenti 
diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego di denaro contante e 
l’obbligo di documentazione della spesa. 

11 Sospensioni dell’esecuzione 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 121, commi 1, del D.Lgs. 36/2023, il Direttore 
dell’Esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione del servizio.  

Ai sensi dell’art. 121, commi 2, del D.Lgs. 36/2023 la sospensione può, altresì, essere 
disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse. 

Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i servizi 
procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della 
stipulazione del contratto, il Direttore di Esecuzione del servizio può disporre la sospensione 
dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro 5 
(cinque) giorni, al RUP. 

Il DEC dispone la sospensione dei servizi, redigendo, ove possibile con l'intervento del 
Professionista, il verbale di sospensione di cui all’art. 8 comma 1 dell’Allegato II.14 al D.lgs. 
36/2023. 

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore di Esecuzione 
ne dà immediata comunicazione al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei servizi e 
indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 (cinque) giorni dalla disposizione di ripresa dei 
servizi effettuata dal RUP, il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa dei servizi, che 
deve essere sottoscritto anche dal Professionista e deve riportare il nuovo termine contrattuale 
indicato dal RUP.  

Il Professionista che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel 
termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del 
termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti 
all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione 
appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito 
il direttore dei lavori. In caso di proroga, il Professionista è tenuto a eseguire le prestazioni 
contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più 
favorevoli per la stazione appaltante. 

Per tutto quanto non specificato si rimanda all’art. 121 del D.lgs. 36/2023 e all’art.8 
dell’allegato II.14 al D.lgs. 36/2023. 
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12 Certificato di Regolare Esecuzione 

Essendo la prestazione contrattuale di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 50 del D.lgs. 
36/2023, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione 
emesso dal Direttore dell’Esecuzione e confermato dal RUP. 

Entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni si procede alla 
emissione del Certificato di Regolare Esecuzione del servizio oggetto di affidamento, in quanto 
l’importo degli stessi è inferiore alle soglie di cui all’Art.102 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. 

Il certificato contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali 
atti aggiuntivi; l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo 
prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle 
prestazioni; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione 
di regolare esecuzione. 

È fatta salva la responsabilità del Professionista per eventuali vizi o difetti anche in 
relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di regolare 
esecuzione.  

13 Obblighi specifici del professionista 

Il Professionista deve eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte, 
con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo 
le condizioni, le modalità ed i termini previsti nella documentazione presentata in sede di 
affidamento e nel presente Capitolato. 

Fermo quanto previsto nel precedente comma, il Professionista si obbligherà, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo a: 

• osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, la 
massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo 
acquisite nello svolgimento del servizio oggetto dell’appalto; 

• osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli 
obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione 
Appaltante consultabile al seguente link 
https://ammtrasp.provincia.livorno.it/L190/sezione/show/329527?search=&idSezione
=4866&activePage=&sort=&; 

• comunicare alla Provincia di Livorno ogni informazione ritenuta idonea a dare 
conoscenza del corretto svolgimento del servizio; 

• ad eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato e secondo quanto 
indicato nella documentazione presentata in sede di affidamento; 

• a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti 
dall’eventuale inosservanza delle norme applicabili; 

• a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di 
potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando 
inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo la Provincia di Livorno ha la facoltà 
risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.; 

• a consentire alla Provincia di Livorno di procedere, in qualsiasi momento, anche senza 

https://ammtrasp.provincia.livorno.it/L190/sezione/show/329527?search=&idSezione=4866&activePage=&sort=&;
https://ammtrasp.provincia.livorno.it/L190/sezione/show/329527?search=&idSezione=4866&activePage=&sort=&;
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preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la 
propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno 
assunti dal Professionista tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo 
espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel 
presente Capitolato, nella documentazione presentata in sede di affidamento e delle 
vigenti disposizioni in materia. 

Tutti gli elaborati prodotti devono essere debitamente timbrati e sottoscritti dal 
Professionista. 

Tali oneri specifici e responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale. 

A tal riguardo, si precisa che l’osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e nel 
contratto nonché l’ingerenza della Provincia di Livorno nella progettazione e realizzazione delle 
opere non esime la piena responsabilità del Professionista circa l’espletamento dell’incarico 
secondo le sopraccitate modalità. 

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità del Professionista tutto quanto 
necessario al corretto espletamento dell’incarico, tra i quali a titolo esemplificativo: 

• gli oneri di cancelleria; 
• gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell’incarico, dovranno 

essere adottati tutti i mezzi più̀ tempestivi (corriere, telefoni, fax); 
• gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro 

necessario in funzione al tipo e numero delle indagini, prove, verifiche per 
l’espletamento dell’incarico; 

• gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti. 

Il professionista con la presentazione dell’offerta prende atto di aver valutato le difficoltà di 
esecuzione dei lavori, le attività presenti nell’area, l’impegno richiesto dalle attività richieste nel 
presente Capitolato Tecnico, e che quindi la sua offerta è presentata considerando tutto quanto 
riguarda lo sviluppo dell’incarico. 

14 Risoluzione del contratto e Recesso 

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, 
di cui all’art. 1455 c.c., ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. 36/2023 e all’art. 10 dell’Allegato II.14 al 
D.lgs. 36/2023. 

Il contratto si risolve in presenza di una o più delle condizioni previste all’art. 122, comma 
1, del D.Lgs. 36/2023.  

Il contratto si risolve di diritto nei casi indicati all’art. 122, comma 2, del D.Lgs. 36/2023. 

La Provincia di Livorno si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto 
anche nei seguenti casi: 

a) inadempimenti che abbiano comportato l’applicazione di penali per un importo 
complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale; 

b) inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01 e al modello di organizzazione 
gestione e controllo adottato dalla Provincia di Livorno; 

c) inadempimento agli obblighi di tracciabilità; 
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d) violazione del divieto di cessione del contratto; 
e) violazione obblighi assicurativi. 

Il DEC, se nominato, quando accerta un grave inadempimento avvia in contraddittorio con 
il Professionista il procedimento disciplinato dall’art. 10 dell’Allegato II.14. All’esito del 
procedimento, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto 
scritto comunicato al Professionista. 

In tutti i casi di risoluzione del contratto il Professionista ha diritto soltanto al pagamento 
delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti. Tali somme, nei casi di risoluzione del 
contratto di cui all’art. 122 commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4 del D.Lgs. 36/2023, sono decurtate 
degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e dalla maggiore spesa 
sostenuta per il nuovo affidamento. 

Il contratto si risolve, inoltre, per il mancato possesso o perdita dei requisiti di carattere 
generale accertato a seguito di verifica condotta presso le amministrazioni certificanti, ai sensi 
dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000. 

Per il recesso del contratto si applica quanto riportato all’art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e 
all’art. 11 dell’Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023. 

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice 
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga 
indenne l’appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni eseguite nonché del valore dei 
materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite, 
calcolato secondo quanto previsto all’art. 11 dell’allegato II.14. 

Il diritto di recesso deve essere manifestato dalla Stazione Appaltante mediante formale 
comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 (venti) 
giorni. 

15 Subappalto 

È consentito il subappalto ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023. 

Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 49,99% dell’importo del contratto.  

Il Professionista che intenda avvalersi del subappalto deve indicare nell’offerta i servizi o le 
parti di essi che si intende subappaltare. Il subappalto deve comunque essere sempre 
autorizzato dalla Stazione Appaltante per cui il Professionista dovrà presentare apposita istanza 
alla stessa. 

Ai sensi dell’art. 104 comma 11 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., vista la natura specialistica 
delle prestazioni, l’Affidatario deve svolgere tutte le prestazioni oggetto di contratto. Il 
subappalto è consentito solamente per sondaggi, rilievi, misurazioni, predisposizione di 
elaborati specialistici e di dettaglio. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del 
progettista. 

L'Affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in 
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La Stazione Appaltante, sentito il 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della 
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presente disposizione. 

L'Affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da 
parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L’Affidatario e 
il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

L’autorizzazione al subappalto, previa acquisizione con esito positivo da parte della 
Stazione Appaltante del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta per 
la quale viene richiesta l’autorizzazione stessa, è rilasciata entro i termini stabiliti dall’art. 119, 
c. 16 del Codice. 

Entro almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio 
dell’esecuzione delle relative prestazioni, il Professionista invia alla Stazione Appaltante il 
contratto di subappalto, corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica 
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indica puntualmente l'ambito 
operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 

I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto i servizi 
compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante a condizione che: 

a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire; 
b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della 

Parte V del Libro II del D.lgs. 36/2023; 
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende 

subappaltare. 

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di 
appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 119, 
comma 3, lettera d) del D.Lgs. 36/2023. 

Per quanto non riportato al presente articolo si rimanda all’art. 119 del D.Lgs. 36/2023. 

16 Responsabilità verso terzi 

Il Professionista solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e 
civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività affidate. 
Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al 
pagamento del corrispettivo contrattuale. 

17 Controversie 

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla esecuzione del 
presente affidamento sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Livorno. 

È escluso in ogni caso il ricorso all’arbitrato. 
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18 Trattamento dei dati personali 

I dati forniti dai concorrenti sono trattati dall’Ente ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e 
del d.lgs. n. 196/2003 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018 esclusivamente per le finalità 
connesse all’affidamento e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto, 
come riportato al seguente link https://www.provincia.livorno.it/privacy. 

Il titolare dei dati è la Provincia di Livorno. 

19 Responsabile del Progetto 

Il Responsabile del Progetto è l’Ing. Vincenzo Aletto, Responsabile del Servizio “Edilizia e 
Impianti” della Provincia di Livorno. 

20 Varie 

Al fine del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi di cui agli articoli 20, 
comma 5, della L.P. n. 26/1993 e s.m.i. ed all’art. 9 commi 4, 5, del relativo Regolamento di 
attuazione, l’incarico oggetto del presente contratto si ritiene concluso con la redazione del 
certificato di regolare esecuzione dei lavori o con la redazione della relazione riservata sulle 
eventuali riserve sul certificato stesso qualora si presenti tale necessità. 

La Provincia di Livorno è autorizzata all’utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, 
degli atti e dei documenti prodotti dal Professionista nell’espletamento del proprio incarico, e 
ciò̀  anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e 
completamento di prestazioni interrotte. 

I documenti ed i file prodotti dall’Affidatario divengono di proprietà della Provincia 

21 Attività accessorie comprese nell’incarico 

Si intendono comprese nell’incarico tutte le prestazioni accessorie previste nel presente 
Capitolato e più̀ in generale tutti gli oneri ivi previsti. 

Le prestazioni di cui sopra dovranno essere espletate senza nulla chiedere in aggiunta al 
compenso complessivo previsto. 

22 Lingua ufficiale 

La lingua ufficiale è l’italiano pertanto tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la 
corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, gli elaborati grafici e quant’altro 
prodotto dall’Aggiudicatario del servizio nell’ambito del contratto dovranno essere redatti in 
lingua italiana. 

Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dall’Aggiudicatario del servizio alla Provincia 
di Livorno in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata in 
italiano, che comunque prevale, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta. 

  

https://www.provincia.livorno.it/privacy
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23 Obblighi di riservatezza 

L’ Aggiudicatario, a pena di risoluzione del contratto, ha l’obbligo di mantenere riservati i 
dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione 
dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del servizio o comunque in 
relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione 
a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente 
servizio. 

L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì̀ , relativamente a tutto il materiale, 
originario o predisposto in esecuzione del presente servizio. 

L’Aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, 
consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, 
nell’esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta. 

L’Aggiudicatario si impegna, altresì̀ , al rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., 
nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto. 

24 Foro competente 

Eventuali ricorsi potranno essere presentati, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., nel 
termine di 30 giorni decorrenti dal momento in cui l’atto lesivo, corredato da motivazione, viene 
reso in concreto disponibile, ai sensi dell’articolo 28 del D.L.gs. 36/2023, ovvero entro 30 giorni 
dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 90 del D.lgs. 36/2023 innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Toscana. 


