PROVINCIA DI LIVORNO

SERVIZIO VIABILITA'

SP4 BARRIERE PONTE

PEE33-2018

SP n. 4 - adeguamento delle barriere di sicurezza del sovrappasso sulla SS 1 Aurelia in Loc. Pian di Rota
PERIZIA DI VARIANTE SUPLETTIVA E VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
FPO Barriere Metalliche
04.E08.003 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe
H2.
04.E08.003.003 per bordo ponte W4 A.
BORDO PONTE H2 W4 0 0,00000
Totale m 0,00000 123,03 0,00
05.E08.001 Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti
danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste
esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione
eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e trasporto
agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e pulizia dell'area
dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
2 05.E08.001.003 di barriera metallica su opera d'arte, con piastra e tirafondi, per bordo ponte
PER BORDO LATERALE 217 217,00000
Totale m 217,00000 31,90 6.922,30
PR.P40.020 Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli,
PR.P40.020.001 cartuccia da 330 cmc (coefficiente 1.43)
189 189,00000
Totale kg 189,00000 30,11 5.690,79
PR.P40.021 Attrezzatura per iniezione resina chimica
PR.P40.021.001 Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale
8 8,00000
Totale cad 8,00000 72,17 577,36
PR.P52.004 Catadiottro sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituio da gemme in
metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio
PR.P52.004.002 con un catadiottro bifacciale
90 90,00000
Totale cad 90,00000 4,78 430,20
PR.P53.001 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su
corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori,
dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo
escluso dal prezzo i catarifrangenti. ’
PR.P53.001.008 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su
corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori,
dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo
escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H2 bordo laterale W4 A
BORDO LATERALE lato nord 245,8 245,80000
BORDO LATERALE Ilato sud 91,4 91,40000
Totale ml 337,20000 41,11 13.862,29
TOS21_04.E08.003 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe
H2.
TOS21_04.E08.003.00 | per bordo ponte W4 A.
3
BORDO PONTE H2 W2 lato nord 81 * 4,5 364,50
BORDO PONTE H2 W2 lato sud 81 * 4,5 364,50
Totale m 729,00 158,06 115.225,74
Totale FPO Barriere Metalliche Euro 142.708,68
pulizia zanella e sagomatura banchina
02.A07.001 Carico, traporto e scarico
. A RIPORTARE 142.708,68

!

1I Direttoy /jei Lavori
Ing. Simopie Luprano
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 142.708,68
8 02.A07.001.003 con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50
75 75,00000
Totale m3 75,00000 28,52 2.139,00
AT.N01.001 Macchine per movimento terra e accessori
9 AT.N01.001.006 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - da 2 a
10 giorni
30 30,00000
Totale ora 30,00000 11,39 341,70
10 AT.N01.001.026 Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - da 2 a 10 giorni
30 30,00000
Totale ora 30,00000 9,49 284,70
11 AT.N01.001.901 Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
60 60,00000
Totale ora 60,00000 12,90 774,00
RU.M10.001 Operaio edile
12 RU.M10.001.001 Operaio edile - 1V livello
150 150,00000
Totale ora 150,00000 38,43 5.764,50
13 RU.M10.001.003 Operaio edile - Qualificato
220 220,00000
Totale ora 220,00000 33,83 7.442,60
TOS21_PR.P01.002 Sabbie, ghiaie ed inerti vari
14 TOS21_PR.P01.002.04 | Stabilizzato di cava
1
140,63 140,63000
Totale Tn 140,63000 14,72 2.070,07
Totale pulizia zanella e sagomatura banchina Euro 18.816,57
ripristino marciapiede
01.802.002 Casseforme di legno.
15 01.802.002.002 per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
110,4 110,40000
Totale m2 110,40000 28,39 3.134,26
16 01.802.002.002 per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
220,8 220,80000
Totale m2 220,80000 28,39 6.268,51
02.B10.003 Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti
degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento
protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura
protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della
superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista,
la stazione appaltante e/o I'impresa considerino che l'intervento interessi solo una
parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale
e' la percentuale da trattare)
17 02.B10.003.001 scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a.
fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a)
A RIPORTARE 170.928,02

1l Direttare/ dei Lavori
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 170.928,02
630 630,00000
Totale m2 630,00000 19,67 12.392,10
18 02.810.003.002 pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s.
compatto a successivi trattamenti (b)
630 630,00000
Totale m2 630,00000 6,31 3.975,30
19 02.B10.003.003 applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su
ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C)
397,44 397,44000
Totale m 397,44000 1,80 715,39
20 02.B10.003.005 malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata data per uno spessore
fino @ 20 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di
superficie (d)
894,24 894,24000
Totale m2 894,24000 65,25 58.349,16
02.B10.021 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con
resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura
portante:
21 02.B10.021.001 con foro D 6-8 profondita' 30 cm
1104 1.104,00000
Totale cad 1.104,00000 8,43 9.306,72
22 NP.03 Fornitura e posa di pittura protettiva elastomerica antifessurazione a base di
resina acrilica elastica in dispersione acquosa tipo MAPEI Elastocoloro
equivalente. Applicazione in due strati a pennello, rullo o spruzzo (consumo
previsto circa 0,6 kg/mq) previa applicazione di primer tipo MAPEI Malech o
equivalente nei colori a scelta della Direzione Lavori. Inclusa fornitura del primer e
di quanto altro occorra a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
772,8 772,80000
Totale m2 772,80000 19,00 14.683,20
PR.P07.011 Rete metallica zincata in rotoli
23 PR.P07.011.013 @ 1,8-2 mm, a maglia rettangolare, h 2,00 m elettrosaldata
552 552,00000
Totale ml 552,00000 3,67 2.025,84
PR.P22.034 Primer
24 PR.P22.034.001 Primer - di collegamento sintetico in soluzione acquosa
662,4 662,40000
Totale kg 662,40000 4,69 3.106,66
Totale ripristino marciapiede Euro 113.957,14
sicurezza
17.N05.002 Recinzioni e accessi di cantiere
25 17.N05.002.014 Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna
e notturna — con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 +
basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.
2*110 220,00000
Totale cad 220,00000 16,10 3.542,00
26 17.N05.002.017 Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica
diurna e notturna — con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con
A RIPORTARE 279.024,39
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 279.024,39
basamento in cemento.
2*110 220,00000
Totale cad 220,00000 6,90 1.518,00
17.N06.004 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e
avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con
pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante,
pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio
anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e
fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso
montaggio e smontaggio.
27 17.N06.004.011 adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile
2 2,00000
Totale cad 2,00000 207,00 414,00
17.N06.005 WC chimici
28 17.N06.005.001 portatile senza lavamani - noleggio mensile
2 2,00000
Totale cad 2,00000 55,20 110,40
17.N07.002 Segnaletica e illuminazione di sicurezza
29 17.N07.002.015 Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete,
in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5,
distanza lettura max 4 metri, per un mese.
24 %2 48,00000
Totale cad 48,00000 28,75 1.380,00
17.P03.002 DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento,
accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.
30 17.P03.002.029 Imbracatura con cosciali regolabili, attacco dorsale in acciaio zincato, sagole in
poliestere UNI EN 361
10 10,00000
Totale cad 10,00000 27,93 279,30
31 17.P03.002.031 Sistema anticaduta mobile a scorrimento su cavo verticale conforme alla norma
UNI EN 353/2, in acciaio zincato elettroliticamente, fornito con cavo lungo 10 m
10 10,00000
Totale cad 10,00000 68,43 684,30
32 17.P03.002.040 Cordino anticaduta con assorbitore e connettore conforme UNI EN 354-355-362.
10 10,00000
Totale cad 10,00000 34,50 345,00
17.P07.002 Segnaletica e illuminazione di sicurezza
33 17.P07.002.001 Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interuttore manuale, alimentata in
B.T. a 6 volts o a batteria
25 25,00000
Totale cad 25,00000 6,27 156,75
Totale sicurezza Euro 8.429,75
smaltimenti
34 NP.01
75 75,00
Totale m3 75,00 20,00 1.500,00
Totale smaltimenti Euro 1.500,00
A RIPORTARE 285.412,14

Il Dirett r? dei Lavori
Ing. Si Lubrano
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PERIZIA DI VARIANTE SUPLETTIVA E VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 285.412,14
Importo Lavori Euro 285.412,14

y

Il Dirr‘ ttqr-é ei Lavori
Ing. Simofie Lubrano




PROVINCIA DI LIVORNO

SP4 BARRIERE PONTE

SERVIZIO VIABILITA' PEE33-2018
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

FPO Barriere Metalliche 142.708,68

pulizia zanella e sagomatura banchina 18.816,57

ripristino marciapiede 113.957,14

sicurezza 8.429,75

smaltimenti 1.500,00

IMPORTO LAVORI Euro 285.412,14

importo lavori NON soggetti a ribasso Euro 8.429,75

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 276.982,39

Da cui detraendo il ribasso del 8,00% su Euro 276.982,39 -22.158,59

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro 263.253,55
B) SOMME A DISPOSIZIONE

a) IVA 22% su importo a base d'asta Euro 56.087,64

b) IVA 22% su oneri sicurezza Euro 1.854,55

c) contributo ANAC Euro 225,00

d) incentivi per funzione tecnica ex art. 113 D.Lgs 50/2016 Euro 4.825,42

e) spese tecniche Euro 0,00

f) imprevisti ed arrotondamenti Euro 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 62.992,61
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 326.246,16

Livorno fi, 29/03/2022




